

Приложение № 7
к муниципальной программе «Формирование современной
городской среды Дальнегогородского городского округа» на 2018-
2024 годы

План-график реализации муниципальной программы на очередной финансовый год
«Формирование современной городской среды Дальнегогородского городского округа» на 2018-2024 годы

(наименование муниципальной программы)

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Основные этапы реализации	Срок*		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Код бюджетной классификации (бюджет Дальнегогородского городского округа)	Объем финансирования на очередной финансовый год (тыс. руб.)	Объем финансирования на 2020 год (тыс. руб.)
				начала реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия	окончания реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия				
1	2	3		4	5	6	7	8	8
1.	Программа «Формирование современной городской среды Дальнегогородского городского округа» на 2018-2024 годы	Отдел жизнеобеспечения, отдел архитектуры		20.02.2019	25.12.2019	благоустройство 6 дворовых и 1 общественная территория, а также обустройство места массового отдыха населения (городской парк)	964050314900L5600244 964050314900L5550244 96405031490028810244 96405031490028820244 9640503149F228820244 9640503149F228810244 96405031410192610244 (60M) 964050314101S2610244 96405031410128830244	46274,95090	65364,33606
1.1.	Отдельное мероприятие программы: обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) г.Дальнегорск	Отдел жизнеобеспечения, отдел архитектуры	Завершено 26.12.2018			обустроено место массового отдыха населения (городской парк).	964050314900L5600244 96405031490028810244	0,00000	0,00000

1.2.	Отдельное мероприятие программы: благоустройство дворовых территорий г.Дальнегорск	Отдел жизнеобеспечения	Завершено 26.12.2018			благоустроено 6 дворовых территории	964050314900L5550244 96405031490028820244	0,00000	0,00000
1.3.	Отдельное мероприятие программы: благоустройство общественных территорий г.Дальнегорск	Отдел жизнеобеспечения, отдел архитектуры	Завершено 26.12.2018			благоустроено общественная территория	964050314900L5550244 96405031490028820244	0,00000	0,00000
1.4.	Отдельное мероприятие программы: Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»	Отдел жизнеобеспечения, отдел архитектуры	20.02.2019	25.12.2019	благоустройство общественных территорий	9640503149F255550244 19-Г86 05031490028820244 05031490028810244 9640503149F228820244 9640503149F228810244	18851,27890	30111,84113	
1.4.1	Благоустройство дворовых территорий г.Дальнегорск	Отдел жизнеобеспечения, отдел архитектуры	Изготовление сметной документации	20.02.2019	12.03.2019	благоустройство 2 дворовых территории	9640503149F255550244 19-Г86 9640503149F228810244 05031490028810244	6783,00440	19179,22813
Экспертиза сметной документации			12.03.2019	14.05.2019					
План график аукцион			14.05.2019	13.06.2019					
14.07.2019			17.07.2019						
26.07.2019			29.07.2019						
01.11.2019			15.11.2019						
1.4.2	Благоустройство общественных территорий г.Дальнегорск	Отдел жизнеобеспечения, отдел архитектуры	Изготовление сметной документации	20.02.2019	12.03.2019	благоустройство 2 общественных территорий	9640503149F255550244 19-Г86 05031490028820244 05031490028810244 9640503149F228820244 9640503149F228810244	12068,27450	10932,61300
Экспертиза сметной документации			12.03.2019	14.05.2019					
План график аукцион			14.05.2019	13.06.2019					
14.07.2019			17.07.2019						
26.07.2019			29.07.2019						
01.11.2019			15.11.2019						

1.5.	Подпрограмма «1000 дворов на территории Дальнегорского городского округа на 2019-2020 годы»	Отдел жизнеобеспечения, отдел архитектуры		20.02.2019	25.12.2019	Установка 8 спортивных и 7 детских площадок а также ремонт 7 внутридворовых дорог	96405031410192610244 (60М) 964050314101S2610244 96405031410128830244	27423,67200	35252,49493
1.5.1.	Основное мероприятие подпрограммы: установка спортивной площадки	Отдел архитектуры, отдел жизнеобеспечения	Изготовление сметной документации	20.02.2019	12.03.2019	Установка 7 спортивных площадок	96405031410192610244 (60М) 964050314101S2610244 96405031410128830244	9904,65600	0,00000
			Экспертиза сметной документации	12.03.2019	14.05.2019				
			План график	14.05.2019	13.06.2019				
			аукцион	14.07.2019	17.07.2019				
			заключение контракта	26.07.2019	29.07.2019				
			выполнение работ	01.11.2019	15.11.2019				
1.5.2.	Основное мероприятие подпрограммы: установка детской площадки	Отдел архитектуры, отдел жизнеобеспечения	Изготовление сметной документации	20.02.2019	12.03.2019	Установка 8 детских площадок	96405031410192610244 (60М) 964050314101S2610244 96405031410128830244	8222,75300	8222,75300
			Экспертиза сметной документации	12.03.2019	14.05.2019				
			План график	14.05.2019	13.06.2019				
			аукцион	14.07.2019	17.07.2019				
			заключение контракта	26.07.2019	29.07.2019				
			выполнение работ	01.11.2019	15.11.2019				
1.5.3.	Основное мероприятие подпрограммы: ремонт внутридворовых дорог, тротуаров.	Отдел архитектуры, отдел жизнеобеспечения	Изготовление сметной документации	20.02.2019	12.03.2019	Ремонт 7 внутридворовых дорог	96405031410192610244 (60М) 964050314101S2610244 96405031410128830244	9296,26300	27029,74193
			Экспертиза сметной документации	12.03.2019	14.05.2019				
			План график	14.05.2019	13.06.2019				
			аукцион	14.07.2019	17.07.2019				
			заключение контракта	26.07.2019	29.07.2019				
			выполнение работ	01.11.2019	18.11.2019				

* - в графах 4,5 должен быть указан конкретный срок начала и окончания реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия (месяц, год)