

УТВЕРЖДАЮ

Первый вице-губернатор  
Приморского края



В.И. Усольцев

«16» *сентября* 2017 года

### ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Комплексное развитие моногорода г. Дальнегорск Приморского края»

#### 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Краткое наименование программы	Комплексное развитие моногорода г. Дальнегорск Приморского края	Срок начала и окончания программы	07.2016 г. – 12.2025 г.
Заказчик программы	Усольцев В.И., первый вице-губернатор Приморского края		
Руководитель программы	Колосков В.Н. - и.о. главы Дальнегорского городского округа		

<p><b>Исполнители, соисполнители программы</b></p>	<p>Исполнители:          администрация Дальнегорского городского округа          департамент здравоохранения Приморского края          департамент земельных и имущественных отношений Приморского края          департамент культуры Приморского края          департамент международного сотрудничества Приморского края          департамент образования и науки Приморского края          департамент по делам молодежи Приморского края          департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края          департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края          департамент промышленности Приморского края          департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края          департамент труда и социального развития Приморского края          департамент туризма Приморского края          департамент физической культуры и спорта Приморского края          департамент финансов Приморского края          департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края          департамент энергетики Приморского края</p> <p>Соисполнители:          НО «Фонд развития моногородов»          Фонд развития промышленности          Агентство стратегических инициатив          АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края»</p>
<p><b>2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ</b></p>	<p>1. Обеспечить комплексное развитие моногорода путем:          - создания к концу 2018 года 1,085 тысяч новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия (предприятий);          - привлечения к концу 2018 года 1690,05 млн. рублей инвестиций в основной капитал как следствие повышения инвестиционной привлекательности моногорода;          - улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации до конца 2018 года мероприятий «Пять шагов благоустройства».</p> <p>2. Снизить зависимость моногорода от деятельности градообразующего предприятия за счет снижения численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в муниципальном образовании или нескольких организаций), осуществляющих на территории муниципального образования один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельности которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса), до 0 процентов среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, к концу 2018 года.</p>
<p><b>Цели программы</b></p>	

Показатель	Тип показателя	Базовое значение (2015)	Период, год	
			2017	2018
1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.	основной	0,105	0,984	1,085
2. Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства», количество реализованных мероприятий	основной	0	5	10
3. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал, млн. руб.	аналитический	328,4	457,05	1690,05
4. Доля численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в моногороде или нескольких организаций), осуществляющих на территории моногорода один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса) в среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории моногорода	основной	12,9	0*	0*

**План достижения показателей программы**

\*Градообразующее предприятие АО «ГХК Бор» с 30.03.2016 года находится в стадии банкротства.

Показатель	Тип показателя	Базовое значение (2015)	Период, год	
			2017	2018
1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, в секторе МСП, тыс. ед.	аналитический	0,094	0,984	1,085
2. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, за счет поддержки, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов», тыс. ед.	аналитический	0	0,0	0,025
3. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, на предприятиях-резидентах территории опережающего социально-экономического развития, тыс. ед.	аналитический	0	0,0	0,111
4. Количество созданных новых рабочих мест, связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.	аналитический	0	0	0
5. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета деятельности градообразующего предприятия, млн руб.	аналитический	328,4	457,05	1690,05
6. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в секторе МСП, млн руб.	аналитический	29,88	45,0	80,0
7. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал при поддержке, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» (без учета средств Фонда), млн руб.	аналитический	0	0,0	30,0
8. Объем привлеченных инвестиций предприятиями-резидентами территории опережающего социально-экономического развития, млн. руб.	аналитический	0	0,0	747,6
9. Объем привлеченных инвестиций градообразующим предприятием, млн. руб.	аналитический	0	0	0

**Показатели программы второго уровня (используются в аналитических целях)**

Результатом реализации программы является комплексное сбалансированное и эффективное развитие, обеспечивающее превращение моногорода Дальнегорска в город с эффективной системой бюджетирования, со сбалансированной структурой диверсифицированной экономики, развитым человеческим капиталом и инновационным потенциалом, высоким качеством жизни.

Основным способом достижения цели является создание на территории Дальнегорска ТОСЭР, а также реализации проектов, включенных в государственные программы Российской Федерации и Приморского края

Достижение комплексного сбалансированного и эффективного развития путем:

- создания к концу 2018 года **1,085** тысяч новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия (предприятий);
- привлечения к концу 2018 года **1690,05** млн. рублей инвестиций в основной капитал как следствие повышения инвестиционной привлекательности моногорода;
- улучшения качества городской среды, в том числе путем реализации до конца 2018 года мероприятий «Пять шагов благоустройства».

#### Результаты программы

Включение моногорода в ТОСЭР, позволит создать благоприятную среду для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного развития экономики и создания комфортных условий для жизнедеятельности населения. Сформированная управленческая команда из представителей градообразующего предприятия, бизнеса и администрации городского округа для обучения по программе НКО «Фонд развития моногородов», позволит решить ряд задач по подготовке рекомендаций по проектам развития моногородов, разработке и сопровождению проектов по развитию моногородов и их эффективной реализации. Взаимодействие с куратором (линейным менеджером) закрепленным за моногородом позволит получать консультационную и методологическую поддержку и привлекать внешнее бюджетное и внебюджетное финансирование для реализации программ развития моногородов. Все вышеперечисленные мероприятия позволят достичь комплексного сбалансированного и эффективного развития путем:

- создания к концу 2018 года 1.085 тысяч новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия (предприятий);
- привлечения к концу 2018 года 1690,05 млн. рублей инвестиций в основной капитал как следствие повышения инвестиционной привлекательности моногорода;
- улучшения качества городской среды, в том числе путем реализации до конца 2018 года мероприятий «Пять шагов благоустройства».

#### Описание модели функционирования результатов программы

### 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
1	<b>Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»</b>					
1.1	Создание ТОСЭР на территории моногорода Дальнегорск	мероприятие	2016-2025	Направлена заявка на создание ТОСЭР на территории Дальнегорского городского округа в министерство экономического развития Российской Федерации. При присвоении статуса ТОСЭР будут достигнуты следующие результаты: - диверсификация экономики; - снижение социально-экономической напряженности; -увеличение дополнительных налоговых поступлений в бюджеты всех уровней	Администрация Приморского края, Администрация Дальнегорского городского округа	В.И.Усолцев-первый вице-губернатор администрации Приморского края; В.Н.Колосков - И.о главы Дальнегорского городского округа
1.2.	Взаимодействие с Администрацией Приморского края в рамках внедрения стандарта развития конкуренции в Приморском крае	мероприятие	Постоянно	Создание благоприятных условий для развития бизнеса на территории муниципального образования	Администрация Дальнегорского городского округа	В.Н.Колосков - И.о главы Дальнегорского городского округа
1.3.	Проведение экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов	мероприятие	с 01.01.2017 – 12.2025	Снижение административных барьеров при осуществлении предпринимательской и инвестиционной деятельности	Администрация Дальнегорского городского округа	В.Н.Колосков - И.о главы Дальнегорского городского округа

Направление «Повышение эффективности муниципального управления»						
2	Создание Управляющего совета по реализации программы развития моногорода Дальнегорск и обеспечение его деятельности	мероприятие	02.2017-12.2018	Создан и действуют Управляющий совет, приняты необходимые положения	Администрация Дальнегорского городского округа	В.Н.Колосков - И.о главы Дальнегорского городского округа
2.1	Обучение управленческой команды монопрофильного муниципального образования Дальнегорского городского округа (в рамках мероприятий поддержки НО «Фонд развития моногородов»)	мероприятие	2017	Сформирована и обучена проектная команда (не менее 5 человек)	Администрация Приморского края	Администрация Приморского края, НО «Фонд развития моногородов», В.Н.Колосков - И.о главы Дальнегорского городского округа, департамент экономики и развития предприятия, потенциальные инвесторы
2.2						
Направление «Развитие городской среды и благоустройство»						
3	Благоустройство бульвара Полины Осипенко	проект	2018-2020	Создание условий для отдыха жителей городского округа; улучшение состояния территорий городского округа	Администрация Дальнегорского городского округа	В.Н.Колосков - И.о главы Дальнегорского городского округа
3.1						
3.2	Установка элементов освещения - светильников и фонарей, общего и местного освещения	мероприятие	2017	Проведение ремонта сети уличного освещения в микрорайоне «Горького», а так же дополнительная установка светильников уличного освещения в количестве 77 единиц	Администрация Дальнегорского городского округа	В.Н.Колосков - И.о главы Дальнегорского городского округа

3.3	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям МКД населенных пунктов	мероприятие	2017	Доведение технического состояния автодорог местного значения до уровня соответствующего категории дорог	Администрация Дальнегорского городского округа	В.Н.Колосков - И.о главы Дальнегорского городского округа
3.4	Благоустройство мест массового отдыха населения (территория парка «Берёзка») в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»	проект	2017	Благоустройство парковой зоны	Администрация Дальнегорского городского округа	В.Н.Колосков - И.о главы Дальнегорского городского округа
3.5	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»	проект	2017	Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Дальнегорского городского округа	Администрация Дальнегорского городского округа	В.Н.Колосков - И.о главы Дальнегорского городского округа
3.6	Благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования Дальнегорского городского округа в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»	проект	2017	Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования Дальнегорского городского округа	Администрация Дальнегорского городского округа	В.Н.Колосков - И.о главы Дальнегорского городского округа
3.7	Организация и проведение двухмесячника по благоустройству посещаемых городских открытых пространств	мероприятие	2017	Проведение экологических субботников с привлечением работников градообразующих предприятий, жителей города, субъектов МСП.	Администрация Дальнегорского городского округа	В.Н.Колосков - И.о главы Дальнегорского городского округа
3.8	«Создание безбарьерной среды в муниципальном бюджетном учреждении «Центральная Библиотечная Система Дальнегорского городского округа» по адресу: г. Дальнегорск, пр. 50 лет Октября, 80»	проект	2017	Обустройство в Центральной городской библиотеке (в целях создания безбарьерной среды для инвалидов): центрального входа тактильной плиткой, установка пандуса, расширение дверных проемов, переустройство санузла	Администрация Дальнегорского городского округа	В.Н.Колосков - И.о главы Дальнегорского городского округа



3.9	Предоставление помещений молодёжи во дворце культуры Химиков для запуска инициатив по совершенствованию городской среды	мероприятие	2017	Предоставление помещений молодёжи во дворце культуры Химиков для запуска инициатив по совершенствованию городской среды Адрес: г.Дальнегорск ул.Первомайская, 15.	Администрация Дальнегорского городского округа	В.Н.Колосков - И.о главы Дальнегорского городского округа
4	<b>Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»</b>					
4.1	Проведение торгово-промышленной ярмарки - выставки	мероприятие	2017	Расширение связей, активизация усилий МСП по улучшению своей предпринимательской деятельности	Администрация Дальнегорского городского округа	В.Н.Колосков – И.о главы Дальнегорского городского округа
4.2	Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в части получения мер государственной (федеральной и региональной), муниципальной поддержки	мероприятие	постоянно	Развитие предпринимательской грамотности и компетенции	Администрация Дальнегорского городского округа	В.Н.Колосков – И.о главы Дальнегорского городского округа
4.3	Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в виде предоставления субсидий, в рамках муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе» на 2015-2019 годы.	мероприятие	2017	Развитие МСП	Администрация Дальнегорского городского округа	В.Н.Колосков – И.о главы Дальнегорского городского округа
4.4	Утверждение и регулярная актуализация перечня муниципального имущества, свободного от прав 3-их лиц (для последующей передачи субъектам малого и среднего предпринимательства)	мероприятие	постоянно	Создание благоприятных условий для развития бизнеса	Администрация Дальнегорского городского округа	В.Н.Колосков – И.о главы Дальнегорского городского округа
5	<b>Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»</b>					

5.1.	Оказание информационной поддержки компаниям, осуществляющим или планирующим осуществление инвестиционных проектов на территории Дальнего городского округа	мероприятие	постоянно	Улучшение инвестиционной привлекательности моногорода	Администрация Дальнего городского округа	Администрация Дальнего городского округа
5.2.	Предоставление информации о Дальнем городском округе, для организации и ведения бизнеса в сети «Интернет»	мероприятие	постоянно	Улучшение инвестиционной привлекательности моногорода	Администрация Дальнего городского округа	Администрация Дальнего городского округа
<b>6</b>	<b>Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»</b>					
6.1	Привлечение средств НО «Фонд развития моногородов» в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в моногороде Дальнегорск	мероприятие	2017-2025	Привлечение на территорию инвесторов	Администрация Дальнего городского округа	В.Н.Колосков – И.о главы Дальнегорского городского округа
<b>7</b>	<b>Направление «Развитие образования»</b>					
7.1	Капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры – школа №21	проект	2017	Внутренняя отделка помещения, ремонт крыши, установка пластиковых окон, замена межкомнатных дверей. Ремонт сети водоснабжения и теплоснабжения.	Администрация Дальнего городского округа	В.Н.Колосков – И.о главы Дальнегорского городского округа
<b>8</b>	<b>Направление «Развитие здравоохранения»</b>					
8.1	Приобретение автомобиля скорой медицинской помощи	мероприятие	2017	Приобретение одного автомобиля скорой помощи	Администрация Дальнего городского округа	Департамент здравоохранения Приморского края
8.2	Капитальный ремонт левого крыла второго этажа хирургического корпуса	проект	2017	Приведение в соответствие со стандартами оказания	Администрация Дальнего городского округа	Департамент здравоохранения

	под реанимационное отделение			медицинской помощи помещений, улучшение обслуживания пациентов и условий работы медицинского персонала	городского округа	Приморского края
<b>9</b>	<b>Направление «Развитие промышленности»</b>					
9.1	Восполнение выбывающих мощностей по добыче руды	проект	2016 -2025	Вскрытие глубоких горизонтов на подземных рудниках «Николаевский», «2 Советский», «Южный», и их техническое перевооружение позволят увеличить мощности по добыче и переработке руды	АО «ГМК «Дальполиметалл»	Исполнительный директор АО «ГМК «Дальполиметалл» С.А.Ермаков
<b>10</b>	<b>Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»</b>					
10.1.	Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой, земельных участков предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории Дальнегогорского городского округа	проект	2017-2021	Улучшение качества жизни многодетных семей и создание комфортных условий для строительства жилых домов на выделенных земельных участках	Администрация Дальнегогорского городского округа	В.Н.Колосков – И.о главы Дальнегогорского городского округа
<b>11</b>	<b>Направление «Развитие физической культуры и спорта»</b>					
11.1	Реконструкция спортивных сооружений (МОБУ ДОД ДЮСШ «Гранит»)	проект	2017	Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным	Администрация Дальнегогорского городского округа	В.Н.Колосков - И.о главы Дальнегогорского городского округа

					занятиям физической культурой и спортом.	
<b>12</b>	<b>Направление «Развитие туризма»</b>					
12.1	Организация туристических маршрутов	мероприятие	2017	С точки зрения развития внутреннего и въездного туризма на территории разработаны и планируются к реализации 5 туристических маршрутов	Администрация Дальнего городского округа	В.Н.Колосков - И.о главы Дальнего городского округа

#### 4. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
<b>1</b>	<b>Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»</b>			
1.1	Мероприятие. «Создание ТОСЭР на территории моногорода Дальнегоorsk»	Сформированы предложения для включения в заявку на создание ТОСЭР	контрольная точка	08.08.2016
		Направлены заявки на ТОСЭР	контрольная точка	15.08.2016
		Заключены Соглашения о намерениях в реализации инвестиционных проектов между субъектом Российской Федерации и потенциальным резидентом	контрольная точка	24.08.2016
		Принято решение о создании ТОСЭР	контрольная точка	30.01.2018

	Мероприятие завершено	контрольная точка	31.12.2025
1.2.	Мероприятие. Взаимодействие с Администрацией Приморского края в рамках внедрения стандарта развития конкуренции в Приморском крае	Заклучено соглашение о внедрении стандарта развития конкуренции в Приморском крае между департаментом экономики и развития предпринимательства Приморского края и администрацией Дальнегорского городского округа,	21.11.2016
1.3.	Мероприятие. Проведение экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов	Разработан план мероприятий по содействию развитию конкуренции, развитию конкурентной среды в Дальнегорском городском округе,	14.03.2017
2	<b>Направление «Повышение эффективности муниципального управления»</b>	Мероприятие завершено	31.12.2025
2.1	Мероприятие. Создание Управляющего совета по реализации программы развития моногорода Дальнегорск и обеспечение его деятельности	Утвержден порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Дальнегорского городского округа	20.02.2017
	Создан Управляющий совет по реализации программы развития моногорода	Мероприятие завершено	31.12.2025
	Проведены заседания комиссии	контрольная точка	28.02.2017
	Мероприятие завершено	контрольная точка	ежемесячно
		контрольная точка	01.12.2018

2.2	<p>Мероприятие. Обучение управленческой команды монопрофильного муниципального образования Дальнегорского городского округа (в рамках мероприятий поддержки НО «Фонд развития моногородов»)</p>	<p>Направлены заявки с анкетами и согласиями на обработку персональных данных в НО «Фонд развития моногородов»</p> <p>Команда управления прошла обучение (в составе не менее 5 человек)</p> <p>Мероприятие завершено</p>	<p>контрольная точка</p> <p>контрольная точка</p> <p>контрольная точка</p>	<p>10.05.2017</p> <p>31 августа 2017</p> <p>01.12. 2017</p>	
<b>3</b>	<b>Направление «Развитие городской среды и благоустройство»</b>				
3.1.	<p>Проект. Благоустройство бульвара Полины Осипенко</p>	<p>Проектная документация разработана</p> <p>Получено положительное заключение экспертизы проектной документации</p> <p>Проведены ремонтные работы первого этапа</p> <p>Проведены ремонтные работы второго этапа, проект завершен</p>	<p>контрольная точка</p> <p>контрольная точка</p> <p>контрольная точка</p> <p>контрольная точка</p>	<p>28.10.2018</p> <p>30.01.2019</p> <p>25.12.2019</p> <p>25.12.2020</p>	
3.2	<p>Мероприятие. «Установка элементов освещения - светильников и фонарей, общего и местного освещения»</p>	<p>Контракт заключен</p> <p>Произведена установка элементов освещения</p> <p>Мероприятие завершено</p>	<p>контрольная точка</p> <p>этап</p> <p>контрольная точка</p>	<p>10.01.2017</p> <p>01.03.2017 - 01.12.2017</p> <p>20.12.2017</p>	
3.3	<p>Мероприятие. «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям МКД населенных пунктов»</p>	<p>Мероприятие реализуется поэтапно</p> <p>Контракт заключен</p>			<p>03.07.2017</p>

		<p>Произведен ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям МКД населенных пунктов</p> <p>Контракт заключен</p>	<p>этап</p>	<p>04.07.2017 - 29.09.2017</p>
		<p>Произведен ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям МКД населенных пунктов</p>	<p>контрольная точка</p>	<p>20.07.2017</p>
	<p>Мероприятие завершено</p>	<p>контрольная точка</p>	<p>01.11.2017</p>	
<p>3.4</p>	<p>Мероприятие. «Благоустройство мест массового отдыха населения (территория парка «Берёзка») в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»</p>	<p>Разработаны, утверждены и опубликованы порядок и сроки предоставления, рассмотрения и оценки предложений о включении мест массового отдыха (городского парка) в подпрограмму</p>	<p>контрольная точка</p>	<p>15.04.2017</p>
	<p>Проведены общественные обсуждения по включению мест массового отдыха (городского парка) в подпрограмму</p>	<p>контрольная точка</p>	<p>11.05.2017</p>	
	<p>Разработан дизайн-проект</p>	<p>контрольная точка</p>	<p>01.07.2017</p>	
	<p>Заключен контракт на обустройство мест массового отдыха (городского парка), определен подрядчик</p>	<p>контрольная точка</p>	<p>20.07.2017</p>	
	<p>Мероприятие завершено</p>	<p>контрольная точка</p>	<p>20.11.2017</p>	

3.5	<p>Проект. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»</p>	<p>Разработаны, утверждены и опубликованы порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений о включении дворовой территории в подпрограмму</p> <p>Проведены общественные обсуждения по включению дворовой территории в подпрограмму</p> <p>Разработан и утвержден дизайн-проект</p> <p>Заключен контракт на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, определен подрядчик</p> <p>Проект завершен</p>	<p>контрольная точка</p> <p>контрольная точка</p> <p>контрольная точка</p> <p>контрольная точка</p> <p>контрольная точка</p> <p>контрольная точка</p>	<p>01.04.2017</p> <p>28.04.2017</p> <p>01.07.2017</p> <p>20.07.2017</p> <p>20.11.2017</p> <p>01.04.2017</p>
3.6	<p>Проект. «Благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования Дальнего городского округа в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»</p>	<p>Разработаны, утверждены и опубликованы порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений о включении территории общего пользования в подпрограмму</p> <p>Проведены общественные обсуждения по включению территории общего пользования в подпрограмму</p> <p>Разработан и утвержден дизайн-проект</p>	<p>контрольная точка</p> <p>контрольная точка</p> <p>контрольная точка</p> <p>контрольная точка</p>	<p>28.04.2017</p> <p>01.07.2017</p>



		Заключен контракт на благоустройство территорий общего пользования, определен подрядчик	контрольная точка	20.07.2017
		Проект завершен	контрольная точка	20.11.2017
3.7	Мероприятие. Организация и проведение двухмесячника по благоустройству посещаемых городских открытых пространств	Разработано, утверждено и опубликовано постановление администрации Дальнегорского городского округа «О проведении двухмесячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории Дальнегорского городского округа»	контрольная точка	04.04.2017
		Проведены мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории Дальнегорского городского округа	этап	05.04.2017 - 05.06.2017
		Мероприятие завершено	контрольная точка	05.06.2017
3.8	Проект. «Создание безбарьерной среды в муниципальном бюджетном учреждении «Центральная Библиотечная Система Дальнегорского городского округа» по адресу: г. Дальнегорск, пр. 50 лет Октября, 80»	Контракт заключен	контрольная точка	20.04.2017
		Проведен ремонт входной зоны, фасада, установлен пандус, внутренние работы по расширению дверных проемов, обустройству туалетов	этап	20.04.2017 - 15.07.2017
		Проект завершен	контрольная точка	01.08.2017
3.9	Проект. Предоставление помещений молодёжи во дворе культуры Химиков для запуска инициатив по совершенствованию городской среды	Предоставлено помещение на безвозмездной основе для молодёжи во дворе культуры Химиков для запуска инициатив по совершенствованию городской среды	контрольная точка	14.05.2017, далее один раз в квартал

	Проект завершен	контрольная точка	03.11.2017
4	<b>Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»</b>		
4.1	<p>Разработано, утверждено и опубликовано постановление администрации Дальнегогорского городского округа «О проведении территории Дальнегогорского городского округа торгово-промышленной ярмарки»</p>	контрольная точка	26.06.2017
4.2	<p>Проведена торгово-промышленная ярмарка - выставка</p> <p>Информация размещена на официальном сайте Дальнегогорского городского округа (<a href="http://www.dalnegoorsk-to.ru">www.dalnegoorsk-to.ru</a>). Центра развития предпринимательства (<a href="http://www.mfocpr.ru">www.mfocpr.ru</a>)</p>	контрольная точка	28.07.2017
4.3	<p>Мероприятие. Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в части получения мер государственной (федеральной и региональной), муниципальной поддержки</p> <p>Мероприятие. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в виде предоставления субсидий, в рамках муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Дальнегогорском городском округе» на 2015-2019 годы.</p>	контрольная точка	15.01.2017 и далее по мере поступления информации
	Приняты документы от субъектов МСП	контрольная точка	01 декабря 2017
	Оказана финансовая поддержка субъектам МСП	контрольная точка	25 декабря 2017

4.4	<p>Мероприятие. Утверждение и регулярная актуализация перечня муниципального имущества, свободного от прав 3-их лиц (для последующей передачи субъектам малого и среднего предпринимательства)</p>	<p>Актуализирован «Перечень муниципального имущества Дальнегогорского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»</p>	<p>контрольная точка</p>	<p>31.10.2017</p>
		<p>Мероприятие завершено</p>	<p>контрольная точка</p>	<p>31.12.2025</p>
<b>5</b>		<b>Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»</b>		
5.1.	<p>Мероприятие. Оказание информационной поддержки компаниям, осуществляющим или планирующим осуществление инвестиционных проектов на территории Дальнегогорского городского округа</p>	<p>Информационная поддержка оказана</p>	<p>контрольная точка</p>	<p>31.08.2017- 31.12.2025</p>
5.2.	<p>Мероприятие. Предоставление информации о Дальнегогорском городском округе для организации и ведения бизнеса, в сети «Интернет»</p>	<p>Информация размещена на официальном сайте Дальнегогорского городского округа (<a href="http://www.dalnegoorsk-mo.ru">www.dalnegoorsk-mo.ru</a>), Центра развития предпринимательства (<a href="http://www.mfocgr.ru">www.mfocgr.ru</a>)</p>	<p>контрольная точка</p>	<p>30.09.2017- 31.12.2025</p>
<b>6</b>		<b>Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»</b>		

6.1	<p>Мероприятие. Привлечение средств НО «Фонд развития моногородов» в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в моногороде Дальнегорск</p>	<p>Поданы документы для получения Финансовой поддержки в НО «Фонд развития моногородов» мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в моногороде Дальнегорск</p>	<p>контрольная точка</p> <p>30.09.2017- 31.12.2025</p>
7	<b>Направление «Развитие образования»</b>		
7.1	<p>Проект. «Капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры – школа № 21»</p>	<p>Заключен контракт по замене труб холодного и горячего водоснабжения</p> <p>Проведены ремонтные работы первый этап</p> <p>Заключен контракт по установке пластиковых окон</p> <p>Проведены ремонтные работы второй этап</p> <p>Проект завершен</p>	<p>контрольная точка</p> <p>27.03.2017</p> <p>контрольная точка</p> <p>22.05.2017</p> <p>контрольная точка</p> <p>14.07.2017</p> <p>контрольная точка</p> <p>15.08.2017</p> <p>контрольная точка</p> <p>15.08.2017</p>
8	<b>Направление «Развитие здравоохранения»</b>		
8.1	<p>Мероприятие. «Приобретение автомобиля скорой медицинской помощи»</p>	<p>Приобретен автомобиль скорой медицинской помощи</p> <p>Мероприятие завершено</p>	<p>контрольная точка</p> <p>20.12.2017</p> <p>контрольная точка</p> <p>20.12.2017</p>
8.2	<p>Проект. «Капитальный ремонт левого крыла второго этажа хирургического корпуса под реанимационное отделение»</p>	<p>Контракт заключен</p> <p>Проект завершен</p>	<p>контрольная точка</p> <p>20.05.2017</p> <p>контрольная точка</p> <p>31.10.2017</p>
9	<b>Направление «Развитие промышленности»</b>		

9.1	Проект. Восполнение выбывающих мощностей по добыче руды	<p>Вскрыты и вовлечены в отработку запасы руды в этапе - минус 420-минус 620 м (рудник «Николаевский»)</p> <p>Вскрыты и вовлечены в отработку запасы руды в этапе минус 135-минус 205 м (рудник «2 Советский»)</p> <p>Проект завершен</p> <p>Проект включен в государственную программу</p> <p>Проектно-сметная документация разработана</p> <p>Проект завершен</p>	<p>контрольная точка</p> <p>контрольная точка</p> <p>контрольная точка</p> <p>контрольная точка</p> <p>контрольная точка</p> <p>контрольная точка</p>	<p>30.12.2017</p> <p>30.12.2017</p> <p>30.12.2025</p> <p>30.10.2017</p> <p>01.03.2018</p> <p>30.12.2025</p>
10	<b>Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»</b>			
10.1	Проект. «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой, земельных участков предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории Дальнегорского городского округа»	Проект реализуется поэтапно	этап	2017-2021
10.1.1	Проект. «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой, земельных участков предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории Дальнегорского городского округа»	Заклучен контракт на проектирование с прохождением экспертизы	контрольная точка	24.05.2017
		Выполнен контракт на проектирование, государственная экспертиза пройдена	контрольная точка	10.09.2017

	( г. Дальнегорск, ул. Ильченко, Крайняя, Цветная)	Заклучен контракт на выполнение работ	контрольная точка	25.03.2018
	Работы по заключенному контракту выполнены	Работы по заключенному контракту выполнены	контрольная точка	31.12.2019
10.1.2	Проект. «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой, земельных участков предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории Дальнегорского городского округа» (г. Дальнегорск, ул. Лесная)	Заклучен контракт на проектирование с прохождением экспертизы	контрольная точка	20.05.2018
	Выполнен контракт на проектирование, государственная экспертиза пройдена	Заклучен контракт на выполнение работ	контрольная точка	15.09.2018
	Заклучен контракт на выполнение работ	Заклучен контракт на выполнение работ	этап	10.05.2019
	Работы по заключенному контракту выполнены	Работы по заключенному контракту выполнены	контрольная точка	01.11.2020
10.1.3	Проект. «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой, земельных участков предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории Дальнегорского городского округа» (г. Дальнегорск, ул. Заводская)	Заклучен контракт на проектирование с прохождением экспертизы	контрольная точка	20.05.2019
	Выполнен контракт на проектирование, государственная экспертиза пройдена	Заклучен контракт на выполнение работ	контрольная точка	15.09.2019
	Заклучен контракт на выполнение работ	Заклучен контракт на выполнение работ	контрольная точка	10.05.2020
	Работы по заключенному контракту выполнены	Работы по заключенному контракту выполнены	контрольная точка	30.11.2021



## 5. БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Год реализации		Всего, млн руб.
		2017	2018	
<b>Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»</b>				
1	Мероприятие «Создание ТОСЭР на территории моногорода Дальнегорск»	0	747,6	747,6
<b>Направление «Развитие городской среды и благоустройство»</b>				
2	Проект «Благоустройство бульвара Полины Осипенко»	0	2,0	2,0
3	Мероприятие «Установка элементов освещения - светильников и фонарей, общего и местного освещения»	2,79	0	2,79
4	Мероприятие «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездам к дворовым территориям МКД населенных пунктов»	10,4	5,0	15,4
5	Проект «Благоустройство мест массового отдыха населения (территория парка «Берёзка») в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»	1,39	0	1,39
6	Проект «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»	4,81	0	4,81
7	Проект «Благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования Дальнегорского городского округа в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»	1,86	0	1,86
8	Проект «Создание безбарьерной среды в муниципальном бюджетном учреждении «Центральная Библиотечная Система Дальнегорского городского округа» по адресу: г. Дальнегорск, пр. 50 лет Октября, 80»	2,3	0	2,3
<b>Направление «Развитие образования»</b>				
9	Проект «Капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры – школа № 21»	2,4	0	2,4
<b>Направление «Развитие здравоохранения»</b>				
10	Мероприятие «Приобретение автомобиля скорой медицинской помощи»	0*	0	0



11	Проект «Капитальный ремонт левого крыла второго этажа хирургического корпуса под реанимационное отделение»	11,7	0	11,7
	<b>Направление «Развитие промышленности»</b>			
12	Проект Восполнение выбывающих мощностей по добыче руды	388,7	451,5	840,2
	<b>Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»</b>			
13	Проект «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой, земельных участков предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории Дальнегорского городского округа»	5,7	26,9	32,6
	<b>Направление «Развитие физической культуры и спорта»</b>			
14	Проект «Реконструкция спортивных сооружений» (МОБУ ДОД ДЮСШ «Гранит»)	25,0	0	25,0
	<b>ИТОГО</b>	<b>457,05</b>	<b>1233,0</b>	<b>1690,05</b>
	*сумма затрат будет определена после фактической поставки автомобиля			

## 6. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ

1. Государственная программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона 2014-2025 годы»;

Государственная программа Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края 2013-2021 годы»;

Муниципальная программа «Ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них на территории Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы.

2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования 2013-2020 годы»;

Государственная программа Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2013-2017 годы.

Муниципальная программа «Развитие системы образования Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы

3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения» 2013-2020 годы;

Государственная программа Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2017 годы;

Муниципальная программа отсутствует, в связи с передачей полномочий на уровень субъекта.

4. Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» на 2012-2020 годы;

Программы на уровне субъекта и муниципальном уровне отсутствуют

**Связь с государственными программами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальных программами (в т.ч. районными)**


5. Государственная программа Российской Федерации «Развитие судостроения на 2013-2030 годы; Программы на уровне субъекта и муниципальном уровне отсутствуют.
6. Государственная программа Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности 2013-2025годы»; Государственная программа Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края на 2013-2021годы;
- Отсутствие полномочий, проект отражен в Комплексном инвестиционном плане модернизации монопрофильного муниципального образования Дальнегорский городской округ (г.Дальнегорск) на 2010-2019 годы.
7. Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта 2013-2020 годы; Государственная программа Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края на 2013-2017 годы;
- Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Дальнегорского городского округа» на 2015 – 2019 годы».
8. Государственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 годы; Государственная программа Приморского края «Охрана окружающей среды» Приморского края 2013-2017годы; Отсутствие полномочий, проект отражен в КИП (муниципальное образование).
9. Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма на 2013-2020годы; Государственная программа Приморского края «Развитие туризма Приморского края на 2013-2017годы; Реализация мероприятий возможна в случае принятия статуса ТОСЭР.
10. Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ на 2013-2020 годы; Государственная программа Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края 2013-2020 годы».
- Муниципальная программа «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального строительства на территории Дальнегорского городского округа» на 2017-2021 годы.
- Муниципальная программа «Развитие и содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы.
11. Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика на 2013-2020годы»
- Государственная программа Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края на 2013-2017 годы;
- Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе» на 2015-2019 годы.

В рамках решения основных задач по направлению «Моногорода», утвержденному протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19 сентября 2016 г. № 4


**Формальные основания для инициации**

	<p><b>Риски:</b>  Негативный прогноз для базовых отраслей экономики моногорода;  Сокращение объемов финансирования в рамках государственных, муниципальных программ;  Риски органов местного самоуправления (снижение налоговых и неналоговых поступлений в бюджет Дальнегорска);  Риски населения (несвоевременная выплата заработной платы работодателями, снижение уровня доходов; повышение уровня безработицы и возникновение социальной напряженности);  Риски инфраструктуры (ограниченность транспортных коммуникаций и энергетических мощностей; существенное повышение цен и тарифов на услуги естественных монополий;  Возможности:  Потенциал для реализации проектов в сфере МСП (незанятые инвестиционные ниши, рыночные сегменты);  Позиционирование в качестве центра развития северных территорий Приморского края;  Рост промышленного производства и потребительского рынка</p>
<p><b>Дополнительная информация</b></p>	<p>Проекты и мероприятия, не включенные в программу, реализуемые, организациями и физическими лицами, уполномоченными федеральными и региональными органами исполнительной власти, а также администрацией муниципального образования, могут учитываться при определении показателей программы, при наличии связи с проектами и мероприятиями, включенными в программу.  В результате реализации программы не предполагается решение задач социальной политики в сферах демографии, национальных отношений, духовной сфере.</p>


Структурная декомпозиция проектов и мероприятий (компонентов) программы




Структурная декомпозиция проектов и мероприятий (компонентов) программы




## Структурная декомпозиция проектов и мероприятий (компонентов) программы



Структурная декомпозиция проектов и мероприятий (компонентов) программы




## Структурная декомпозиция проектов и мероприятий (компонентов) программы







Структурная декомпозиция проектов и мероприятий (компонентов) программы




Структурная декомпозиция проектов и мероприятий (компонентов) программы



Структурная декомпозиция проектов и мероприятий (компонентов) программы



Структурная декомпозиция проектов и мероприятий (компонентов) программы



Структурная декомпозиция проектов и мероприятий (компонентов) программы

