
ПРОТОКОЛ
заседания Проектного комитета Дальнегорского городского округа

22 ноября 2022 года г.Дальнегорск № 9

Заместитель председателя Проектного комитета -  первый заместитель главы 
администрации Дальнегорского городского округа Столярова Ю.В.

Всего членов Проектного комитета 23 человека, из них присутствовали: 15 
человек и 5 человек приглашенных.
Повестка заседания:

1. О ходе реализации мероприятий муниципальных проектов в рамках 
региональных проектов на территории Дальнегорского городского округа по 
состоянию на 31.10.2022г.

Докладчик: руководитель муниципального Проектного офиса Цирик
Анастасия Александровна.

2. Отчеты о реализации муниципальных проектов на территории 
Дальнегорского городского округа, имеющие проблемы по выполнению 
показателей и мероприятий:

2.1. Отчет о реализации проекта «Современная школа» на 31.10.2022г.
Докладчик: участник муниципального проекта Серженко Ангелина

Сергеевна.
2.2. Отчет о реализации муниципального проекта «Создание для всех 

категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и 
спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности 
населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва 
(Дальнегорский городской округ)» по состоянию на 31.10.2022.

Докладчик: участник муниципального проекта Степанюк Александр
Юрьевич.

2.3. Отчет о реализации муниципального проекта «Формирование 
комфортной городской среды Дальнегорского городского округа» по состоянию на 
31.10.2022г.

Докладчик: руководитель муниципального проекта Игумнова Надежда 
Олеговна.

По первому вопросу повестки заседания:
1. 1. О ходе реализации мероприятий муниципальных проектов в рамках 

региональных проектов на территории Дальнегорского городского округа по 
состоянию на 31.10.2022г, слушали:

- руководителя муниципального Проектного офиса Цирик Анастасию 
Александровну.

Решили:
Информацию принять к сведению.



По второму вопросу повестки заседания:
2. Отчеты о реализации муниципальных проектов на территории 

Дальнегорского городского округа, имеющие проблемы по выполнению 
показателей и мероприятий.

2.1. Отчет о реализации проекта «Современная школа» на 31.10.2022г., 
слушали:

- участника муниципального проекта Серженко Ангелину Сергеевну;
- руководителя муниципального Проектного офиса Цирик Анастасию 

Александровну.
Результаты голосования: «за» - 15; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Решили:

Утвердить отчет о реализации муниципального проекта «Современная 
школа».

2.2. Отчет о реализации муниципального проекта «Создание для всех 
категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и 
спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности 
населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва 
(Дальнегорский городской округ)» по состоянию на 31.10.2022г., слушали:

- участника муниципального проекта Степанюка Александра Юрьевича;
- руководителя муниципального Проектного офиса Цирик Анастасию 

Александровну.
Результаты голосования: «за» - 15; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Решили:

Утвердить отчет о реализации муниципального проекта «Создание для всех 
категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и 
спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности 
населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва 
(Дальнегорский городской округ)».

2.3. Отчет о реализации муниципального проекта «Формирование 
комфортной городской среды Дальнегорского городского округа» по состоянию на 
31.10.2022г., слушали:

- руководителя муниципального проекта Игумнову Надежду Олеговну;
- руководителя муниципального Проектного офиса Цирик Анастасию 

Александровну.
Результаты голосования: «за» - 15; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Решили:

Утвердить отчет о реализации муниципального проекта «Формирование 
комфортной городской среды Дальнегорского городского округа».
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Секретарь Проектного комитета Л? А.А.Цирик


