
ПРОТОКОЛ
заседания Проектного комитета Дальнегорского городского округа

15 марта 2024 года г. Дальнегорск № 3

Заместитель председателя Проектного комитета -  первый заместитель 
главы администрации Дальнегорского городского округа Столярова Ю.В.

Всего членов Проектного комитета 20 человек, из них присутствовали: 12 
человек.
Повестка заседания:

1. Внесение изменений и согласование паспортов муниципальных 
проектов.

1.1. Рассмотрение запроса на согласование паспорта муниципального
проекта «Модернизация школьных систем образования».

Докладчик: участник муниципального проекта Федорова Марина
Александровна.

1.2. Рассмотрение запроса на согласование паспорта муниципального
проекта «Капитальный ремонт загородных лагерей».

Докладчик: участник муниципального проекта Федорова Марина
Александровна.

1.3. Рассмотрение запроса на внесение изменений в паспорт муниципального 
проекта «Успех каждого ребенка».

Докладчик: участник муниципального проекта Федорова Марина
Александровна.

1.4. Рассмотрение запроса на согласование паспорта муниципального
проекта «Строительство, реконструкция, ремонт объектов культуры».

Докладчик: участник муниципального проекта Бакина Анастасия Сергеевна.
1.5. Рассмотрение запроса на внесение изменений в паспорт муниципального 

проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры
культуры («Культурная среда»).

Докладчик: участник муниципального проекта Бакина Анастасия Сергеевна.
1.6. Рассмотрение запроса на внесение изменений в паспорт муниципального 

проекта «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского 
округа».

Докладчик: руководитель муниципального проекта Игумнова Надежда 
Олеговна.

1.7. Рассмотрение запроса на внесение изменений в паспорт муниципального 
проекта «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на 
территории Дальнегорского городского округа».

Докладчик: руководитель муниципального проекта Игумнова Надежда 
Олеговна.

1.8. Рассмотрение запроса на внесение изменений в паспорт муниципального 
проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий 
физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение 
уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка 
спортивного резерва (Дальнегорский городской округ)».

Докладчик: участник муниципального проекта Туранова Надежда Юрьевна.



1.9. Рассмотрение запроса на внесение изменений в паспорт муниципального 
проекта «Строительство кладбища»

Докладчик: руководитель муниципального проекта Баркаева Юлия
Николаевна.

По первому вопросу повестки заседания:
1. Внесение изменений и согласование паспортов муниципальных 

проектов.
1.1. Рассмотрение запроса на согласование паспорта муниципального 

проекта «Модернизация школьных систем образования», слушали:
- участника муниципального проекта Федорову Марину Александровну;
- руководителя муниципального Проектного офиса Дианову Юлию 

Юрьевну.
Результаты голосования: «за» - 12; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Решили:
Согласовать паспорт муниципального проекта «Модернизация школьных 

систем образования»
1.2. Рассмотрение запроса на согласование паспорта муниципального 

проекта «Капитальный ремонт загородных лагерей», слушали:
- участника муниципального проекта Федорову Марину Александровну;
- руководителя муниципального Проектного офиса Дианову Юлию 

Юрьевну.
Результаты голосования: «за» - 12; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Решили:
Согласовать паспорт муниципального проекта «Капитальный ремонт 

загородных лагерей».
1.3. Рассмотрение запроса на внесение изменений в паспорт муниципального 

проекта «Успех каждого ребенка», слушали:
- участника муниципального проекта Федорову Марину Александровну;
- руководителя муниципального Проектного офиса Дианову Юлию 

Юрьевну.
Результаты голосования: «за» - 12; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Решили:
Согласовать паспорт муниципального проекта «Успех каждого ребенка»
1.4. Рассмотрение запроса на согласование паспорта муниципального 

проекта «Строительство, реконструкция, ремонт объектов культуры», слушали:
- участника муниципального проекта Бакину Анастасию Сергеевну;
- руководителя муниципального Проектного офиса Дианову Юлию 

Юрьевну.
Результаты голосования: «за» - 12; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Решили:
Согласовать паспорта муниципального проекта «Строительство, 

реконструкция, ремонт объектов культуры»
1.5. Рассмотрение запроса на внесение изменений в паспорт муниципального 

проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры 
культуры («Культурная среда»), слушали:

- участника муниципального проекта Бакину Анастасию Сергеевну;
- руководителя муниципального Проектного офиса Дианову Юлию



Юрьевну.
Результаты голосования: «за» - 12; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Решили:
Согласовать паспорт муниципального проекта «Обеспечение качественно 

нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)
1.6. Рассмотрение запроса на внесение изменений в паспорт муниципального 

проекта «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского 
округа», слушали:

- руководителя муниципального проекта Игумнову Надежду Олеговну;
- руководителя муниципального Проектного офиса Дианову Юлию 

Юрьевну.
Результаты голосования: «за» - 12; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Решили:
Согласовать паспорт муниципального проекта «Формирование современной 

городской среды Дальнегорского городского округа»
1.7. Рассмотрение запроса на внесение изменений в паспорт муниципального 

проекта «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на 
территории Дальнегорского городского округа», слушали:

- руководителя муниципального проекта Игумнову Надежду Олеговну;
- руководителя муниципального Проектного офиса Дианову Юлию 

Юрьевну.
Результаты голосования: «за» - 12; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Решили:
Согласовать паспорт муниципального проекта Благоустройство территорий, 

детских и спортивных площадок на территории Дальнегорского городского 
округа»

1.9. Рассмотрение запроса на внесение изменений в паспорт муниципального 
проекта «Строительство кладбища», слушали:

- руководителя муниципального проекта Баркаеву Юлию Николаевну;
- руководителя муниципального Проектного офиса Дианову Юлию 

Юрьевну.
Результаты голосования: «за» - 12; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Решили:
Согласовать паспорт муниципального проекта «Строительство кладбища».

Заместитель председателя Проектного комитета Ю.В. Столярова

Секретарь Проектного комитета Ю.Ю. Дианова


