
ПРОТОКОЛ
заседания Проектного комитета Дальнегорского городского округа

29 февраля 2024 года г. Дальнегорск № 2

Председатель Проектного комитета -  Глава Дальнегорского городского 
округа Теребилов А.М.

Всего членов Проектного комитета 20 человек, из них присутствовали: 13 
человек и 1 чел. приглашенный.
Повестка заседания:

1. О ходе реализации мероприятий муниципальных проектов на 
территории Дальнегорского городского округа.

Докладчик: руководитель муниципального Проектного офиса Дианова Юлия 
Юрьевна.

2. Отчеты о реализации муниципальных проектов на территории 
Дальнегорского городского округа.

2.1. Отчет о реализации муниципального проекта «Создание для всех 
категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и 
спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности 
населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва 
(Дальнегорский городской округ)» по состоянию на 31.01.2024г.

Докладчик: участник муниципального проекта Туранова Надежда Юрьевна.
2.2. Отчет о реализации муниципального проекта «Современная школа» по 

состоянию на 31.01.2024г.
Докладчик: участник муниципального проекта Серженко Ангелина

Сергеевна.
2.3. Отчет о реализации муниципального проекта «Успех каждого ребенка» 

по состоянию на 31.01.2024г.
Докладчик: участник муниципального проекта Серженко Ангелина

Сергеевна.
2.4. Отчет о реализации муниципального проекта «Цифровая 

образовательная среда» по состоянию на 31.01.2024г.
Докладчик: участник муниципального проекта Серженко Ангелина

Сергеевна.
2.5. Отчет о реализации муниципального проекта «Социальная активность» 

по состоянию на 31.01.2024г.
Докладчик: участник муниципального проекта Бакина Анастасия Сергеевна.
2.6. Отчет о реализации муниципального проекта «Патриотическое 

воспитание» по состоянию на 31.01.2024г.
Докладчик: участник муниципального проекта Бакина Анастасия Сергеевна.
2.7. Отчет о реализации муниципального проекта «Формирование 

современной городской среды Дальнегорского городского округа» по состоянию 
на 31.01.2024г.

Докладчик: руководитель муниципального проекта Игумнова Надежда 
Олеговна.

2.8. Отчет о реализации муниципального проекта «Благоустройство 
территорий, детских и спортивных площадок на территории Дальнегорского 
городского округа» на 31.01.2024г.



Докладчик: руководитель муниципального проекта Игумнова Надежда 
Олеговна.

2.9. Отчет о реализации муниципального проекта «Строительство кладбища» 
на 31.01.2024г.

Докладчик: участник муниципального проекта Русинова Анна
Александровна.

2.10. Отчет о реализации муниципального проекта «Строительство 
автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 31.01.2024г.

Докладчик: участник муниципального проекта Русинова Анна
Александровна.

2.11. Информация о реализации национального проекта «Здравоохранение».
Докладчик: ведущий экономист КГ БУЗ «ДЦГБ» Юлова Татьяна Ивановна.

По первому вопросу повестки заседания:
1. О ходе реализации мероприятий муниципальных проектов в рамках 

региональных проектов на территории Дальнегорского городского округа,
слушали:

- руководителя муниципального Проектного офиса Дианову Юлию 
Юрьевну.

Решили:
Информацию принять к сведению.

По второму вопросу повестки заседания:
2. Отчеты о реализации муниципальных проектов на территории 

Дальнегорского городского округа.
2.1. Отчет о реализации муниципального проекта «Создание для всех 

категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и 
спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности
населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва
(Дальнегорский городской округ)» по состоянию на 31.01.2024г., слушали:

- участника муниципального проекта Туранову Надежду Юрьевну;
- руководителя муниципального Проектного офиса Дианову Юлию 

Юрьевну.
Результаты голосования: «за» - 13; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Решили:
Согласовать отчет о реализации муниципального проекта «Создание для 

всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и 
спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности
населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва
(Дальнегорский городской округ)» по состоянию на 31.01.2024г.

2.2. Отчет о реализации муниципального проекта «Современная школа» по 
состоянию на 31.01.2024г., слушали:

- участника муниципального проекта Серженко Ангелину Сергеевну;
- руководителя муниципального Проектного офиса Дианову Юлию 

Юрьевну.
Результаты голосования: «за» - 13; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Решили:
Согласовать отчет о реализации муниципального проекта «Современная 

школа» по состоянию на 31.01.2024г.



2.3. Отчет о реализации муниципального проекта «Успех каждого ребенка» 
по состоянию на 31.01.2024г., слушали:

- участника муниципального проекта Серженко Ангелину Сергеевну;
- руководителя муниципального Проектного офиса Дианову Юлию 

Юрьевну.
Результаты голосования: «за» - 13; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Решили:
Согласовать отчет о реализации муниципального проекта «Успех каждого 

ребенка» по состоянию на 31.01.2024г.
2.4. Отчет о реализации муниципального проекта «Цифровая 

образовательная среда» по состоянию на 31.01.2024г., слушали:
- участника муниципального проекта Серженко Ангелину Сергеевну;
- руководителя муниципального Проектного офиса Дианову Юлию 

Юрьевну.
Результаты голосования: «за» - 13; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Решили:
Согласовать отчет о реализации муниципального проекта «Цифровая 

образовательная среда» по состоянию на 31.01.2024г.
2.5. Отчет о реализации муниципального проекта «Социальная активность» 

по состоянию на 31.01.2024г., слушали:
- участника муниципального проекта Бакину Анастасию Сергеевну;
- руководителя муниципального Проектного офиса Дианову Юлию 

Юрьевну.
Результаты голосования: «за» -13; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Решили:
Согласовать отчет о реализации муниципального проекта «Социальная 

активность» по состоянию на 31.01.2024г.
2.6. Отчет о реализации муниципального проекта «Патриотическое 

воспитание» по состоянию на 31.01.2024г., слушали:
- участника муниципального проекта Бакину Анастасию Сергеевну;
- руководителя муниципального Проектного офиса Дианову Юлию 

Юрьевну.
Результаты голосования: «за» - 13; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Решили:
Согласовать отчет о реализации муниципального проекта «Патриотическое 

воспитание» по состоянию на 31.01.2024г.
2.7. Отчет о реализации муниципального проекта «Формирование 

современной городской среды Дальнегорского городского округа» по состоянию 
на 31.01.2024г., слушали:

- руководителя муниципального проекта Игумнову Надежду Олеговну;
- руководителя муниципального Проектного офиса Дианову Юлию 

Юрьевну.
Результаты голосования: «за» - 13; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Решили:
Согласовать отчет о реализации муниципального проекта «Формирование 

современной городской среды Дальнегорского городского округа» по состоянию 
на 31.01.2024г.

2.8. Отчет о реализации муниципального проекта «Благоустройство



территорий, детских и спортивных площадок на территории Дальнегорского 
городского округа» на 31.01.2024г., слушали:

- руководителя муниципального проекта Игумнову Надежду Олеговну;
- руководителя муниципального Проектного офиса Дианову Юлию

Юрьевну.
Результаты голосования: «за» - 13; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Решили:
Согласовать отчет о реализации муниципального проекта «Благоустройство 

территорий, детских и спортивных площадок на территории Дальнегорского 
городского округа» по состоянию на 31.01.2024г.

2.9. Отчет о реализации муниципального проекта «Строительство кладбища» 
на 31.01.2024г., слушали:

- участника муниципального проекта Русинову Анну Александровну;
- руководителя муниципального Проектного офиса Дианову Юлию

Юрьевну.
Результаты голосования: «за» - 13; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Решили:
Согласовать отчет о реализации муниципального проекта «Строительство 

кладбища» по состоянию на 31.01.2024г.
2.10. Отчет о реализации муниципального проекта «Строительство

автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 31.01.2024г., 
слушали:

- участника муниципального проекта Русинову Анну Александровну;
- руководителя муниципального Проектного офиса Дианову Юлию

Юрьевну.
Результаты голосования: «за» - 13; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Решили:
Согласовать отчет о реализации муниципального проекта «Строительство 

автомобильных дорог общего пользования местного значений» по состоянию на 
31.01.2024г.

2.11. Отчет о реализации национального проекта «Здравоохранение» на 
31.01.2024, слушали:

- ведущего экономиста КГ БУЗ «ДЦГБ» Юлову Татьяну Ивановну.
Решили:

Информацию принять к сведению.

Председатель Проектного комитета

Секретарь Проектного комитета Ю.Ю. Дианова


