
ПРОТОКОЛ
заседания Проектного комитета Дальнегорского городского округа

13 апреля 2023 года г.Дальнегорск № 3

Заместитель председателя Проектного комитета -  первый заместитель главы 
Дальнегорского городского округа Столярова Ю.В.

Всего членов Проектного комитета 23 человека, из них присутствовали: 15 
человек и 2 человека приглашенных.
Повестка заседания:

1. О ходе реализации мероприятий муниципальных проектов в рамках 
региональных проектов на территории Дальнегорского городского округа.

Докладчик: руководитель муниципального Проектного офиса Цирик
Анастасия Александровна.

2. Внесение изменений и утверждение паспортов муниципальных 
проектов.

2.1. О рассмотрении запроса на внесение изменений в паспорт 
муниципального проекта «Формирование современной городской среды 
Дальнегорского городского округа».

Докладчик: руководитель муниципального проекта Игумнова Надежда 
Олеговна.

2.2. О рассмотрении запроса на внесение изменений в паспорт
муниципального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры культуры («Культурная среда»)(Дальнегорский городской 
округ)».

Докладчик: руководитель муниципального проекта Лузанова Татьяна 
Леонидовна.

2.3. О рассмотрении запроса на внесение изменений в паспорт
муниципального проекта «Современная школа».

Докладчик: участник муниципального проекта Серженко Ангелина
Сергеевна.

2.4. О рассмотрении запроса на внесение изменений в паспорт
муниципального проекта «Успех каждого ребенка».

Докладчик: участник муниципального проекта Серженко Ангелина
Сергеевна.

3. Отчеты о реализации муниципальных проектов на территории 
Дальнегорского городского округа.

3.1. Отчет о реализации проекта «Социальная активность» по состоянию на 
31.03.2023г.

Докладчик: участник муниципального проекта Петрухненко Юлия Юрьевна.
3.2. Отчет о реализации проекта «Патриотическое воспитание» по состоянию 

на 31.03.2023г.
Докладчик: участник муниципального проекта Петрухненко Юлия Юрьевна.
3.3. Отчет о реализации муниципального проекта «Современная школа» по 

состоянию на 31.03.2023г.



Докладчик: участник муниципального проекта Серженко Ангелина
Сергеевна.

3.4. Отчет о реализации муниципального проекта «Успех каждого ребенка» 
по состоянию на 31.03.2023г.

Докладчик: участник муниципального проекта Серженко Ангелина
Сергеевна.

3.5. Отчет о реализации муниципального проекта «Цифровая 
образовательная среда» по состоянию на 31.03.2023г.

Докладчик: участник муниципального проекта Серженко Ангелина
Сергеевна.

3.6. Отчет о реализации муниципального проекта «Формирование 
современной городской среды Дальнегорского городского округа» по состоянию 
на 31.03.2023г.

Докладчик: руководитель муниципального проекта Игумнова Надежда 
Олеговна.

3.7. Отчет о реализации муниципального проекта «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, расположенного на 
территории Дальнегорского городского округа» по состоянию на 31.03.2023г.

Докладчик: руководитель муниципального проекта Игумнова Надежда 
Олеговна.

3.8. Отчет о реализации муниципального проекта «Создание для всех 
категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и 
спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности 
населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва 
(Дальнегорский городской округ)» по состоянию на 31.03.2023г.

Докладчик: участник муниципального проекта Туранова Надежда Юрьевна.
3.9. Отчет о реализации проекта «Обеспечение качественно нового уровня 

развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Дальнегорский 
городской округ)» по состоянию на 31.03.2023г.

Докладчик: руководитель муниципального проекта Лузанова Татьяна 
Леонидовна.

3.10. Отчет о реализации муниципального проекта «Жильё Дальнегорского 
городского округа» по состоянию на 31.03.2023г.

Докладчик: руководитель муниципального проекта Баркаева Юлия
Николаевна.

По первому вопросу повестки заседания:
1. О ходе реализации мероприятий муниципальных проектов в рамках 

региональных проектов на территории Дальнегорского городского округа, 
слушали:

- руководителя муниципального Проектного офиса Цирик Анастасию 
Александровну.

Решили:
Информацию принять к сведению.
По второму вопросу повестки заседания:

2. Внесение изменений и утверждение паспортов муниципальных 
проектов.

2.1. Запрос на внесение изменений в паспорт муниципального проекта



«Формирование современной городской среды Дальнегорского городского 
округа», слушали:

- руководителя муниципального проекта Игумнову Надежду Олеговну;
- руководителя муниципального Проектного офиса Цирик Анастасию 

Александровну.
Результаты голосования: «за» - 15; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Решили:

Утвердить паспорт муниципального проекта «Формирование современной 
городской среды Дальнегорского городского округа».

2.2. Запрос на внесение изменений в паспорт муниципального проекта 
«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры 
(«Культурная среда»)(Дальнегорский городской округ)», слушали:

- руководителя муниципального проекта Лузанову Татьяну Леонидовну;
- руководителя муниципального Проектного офиса Цирик Анастасию 

Александровну.
Результаты голосования: «за» - 15; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Решили:

Утвердить паспорт муниципального проекта «Обеспечение качественно 
нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная 
среда»)(Дальнегорский городской округ)».

2.3. Запрос на внесение изменений в паспорт муниципального проекта 
«Современная школа», слушали:

- участника муниципального проекта Серженко Ангелину Сергеевну;
- руководителя муниципального Проектного офиса Цирик Анастасию 

Александровну.
Результаты голосования: «за» - 15; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Решили:
Утвердить паспорт муниципального проекта «Современная школа».
2.4. Запрос на внесение изменений в паспорт муниципального проекта 

«Успех каждого ребенка», слушали:
- участника муниципального проекта Серженко Ангелину Сергеевну;
- руководителя муниципального Проектного офиса Цирик Анастасию 

Александровну.
Результаты голосования: «за» - 15; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Решили:
Утвердить паспорт муниципального проекта «Успех каждого ребенка».

По третьему вопросу повестки заседания:
3. Отчеты о реализации муниципальных проектов на территории 

Дальнегорского городского округа.
3.1. Отчет о реализации муниципального проекта «Социальная активность» 

по состоянию на 31.03.2023г., слушали:
- участника муниципального проекта Петрухненко Юлию Юрьевну;
- руководителя муниципального Проектного офиса Цирик Анастасию 

Александровну.



Результаты голосования: «за» - 15; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Решили:

Утвердить отчет муниципального проекта «Социальная активность» по 
состоянию на 31.03.2023г.

3.2. Отчет о реализации муниципального проекта «Патриотическое 
воспитание» по состоянию на 31.03.2023г., слушали:

- участника муниципального проекта Петрухненко Юлию Юрьевну;
- руководителя муниципального Проектного офиса Цирик Анастасию 

Александровну.
Результаты голосования: «за» - 15; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Решили:

Утвердить отчет о реализации муниципального проекта «Патриотическое 
воспитание» по состоянию на 31.03.2023г.

3.3. Отчет о реализации муниципального проекта «Современная школа» по 
состоянию на 31.03.2023г., слушали:

- участника муниципального проекта Серженко Ангелину Сергеевну;
- руководителя муниципального Проектного офиса Цирик Анастасию 

Александровну.
Результаты голосования: «за» - 15; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Решили:
Утвердить отчет о реализации муниципального проекта ««Современная 

школа» по состоянию на 31.03.2023г.
3.4. Отчет о реализации муниципального проекта «Успех каждого ребенка» 

по состоянию на 31.03.2023г., слушали:
- участника муниципального проекта Серженко Ангелину Сергеевну;
- руководителя муниципального Проектного офиса Цирик Анастасию 

Александровну.
Результаты голосования: «за» - 15; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Решили:

Утвердить отчет о реализации муниципального проекта «Успех каждого 
ребенка» по состоянию на 31.03.2023г.

3.5. Отчет о реализации муниципального проекта «Цифровая 
образовательная среда» по состоянию на 31.03.2023г., слушали:

- участника муниципального проекта Серженко Ангелину Сергеевну;
- руководителя муниципального Проектного офиса Цирик Анастасию 

Александровну.
Результаты голосования: «за» - 15; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Решили:

Утвердить отчет о реализации муниципального проекта «Цифровая 
образовательная среда» по состоянию на 31.03.2023г.

3.6. Отчет о реализации муниципального проекта «Формирование 
современной городской среды Дальнегорского городского округа» по состоянию 
на 31.03.2023г., слушали:

- руководителя муниципального проекта Игумнову Надежду Олеговну;



- руководителя муниципального Проектного офиса Цирик Анастасию 
Александровну.

Результаты голосования: «за» - 15; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Решили:

Утвердить отчет о реализации муниципального проекта ««Формирование 
современной городской среды Дальнегорского городского округа» по состоянию 
на 31.03.2023г.

3.7. Отчет о реализации муниципального проекта «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, 
расположенного на территории Дальнегорского городского округа» по состоянию 
на 31.03.2023г., слушали:

- руководителя муниципального проекта Игумнову Надежду Олеговну;
- участник муниципального проекта Покулевскую Веру Леонидовну;
- руководителя муниципального Проектного офиса Цирик Анастасию 

Александровну.
Результаты голосования: «за» - 15; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Решили:

Утвердить отчет о реализации муниципального проекта «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, 
расположенного на территории Дальнегорского городского округа» по состоянию 
на 31.03.2023г. По мероприятию «Ликвидация аварийных жилых домов, 
признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с 
физическим износом в процессе эксплуатации (снос, демонтаж)» принять 
информацию к сведению. Заключено два договора подряда (№1 от 19.12.2022, №2 
от 28.02.2023), на разборку многоквартирных домов на безвозмездной основе по 
ул.Приморская, д. 5 (срок окончания работ 20.04.2023), ул.Приморская, д. 18 (срок 
окончания работ 01.07.2023г.). Договор подряда №1 от 19.12.2022г. по разбору 
многоквартирного дома по ул.Приморская, д.5 планируется расторгнуть. 
Рассматривается вариант заключения договора подряда с другим претендентом.

3.8. Отчет о реализации муниципального проекта «Создание для всех 
категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и 
спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности 
населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва 
(Дальнегорский городской округ)» по состоянию на 31.03.2023г., слушали:

- участника муниципального проекта Туранову Надежду Юрьевну;
- руководителя муниципального Проектного офиса Цирик Анастасию 

Александровну.
Результаты голосования: «за» - 15; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Решили:

Утвердить отчет о реализации муниципального проекта «Создание для всех 
категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и 
спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности 
населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва 
(Дальнегорский городской округ)» по состоянию на 31.03.2023г.



3.9. Отчет о реализации проекта «Обеспечение качественно нового уровня 
развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Дальнегорский 
городской округ)» по состоянию на 31.03.2023г., слушали:

- руководителя муниципального проекта Лузанову Татьяну Леонидовну;
- руководителя муниципального Проектного офиса Цирик Анастасию 

Александровну.
Результаты голосования: «за» - 15; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Решили:

Утвердить отчет о реализации муниципального проекта «Обеспечение 
качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная 
среда») (Дальнегорский городской округ)» по состоянию на 31.03.2023г.

3.10. Отчет о реализации муниципального проекта «Жильё Дальнегорского 
городского округа» по состоянию на 31.03.2023. слушали:

- руководителя муниципального проекта Баркаеву Юлию Николаевну;
- руководителя муниципального Проектного офиса Цирик Анастасию 

Александровну.
Результаты голосования: «за» - 15; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Решили:

Утвердить отчет о реализации муниципального проекта «Жильё 
Дальнегорского городского округа» по состоянию на 31.03.2023г.

Заместитель председателя Проектного комитета Ю.В.Столярова

Секретарь Проектного комитета А.А.Цирик


