

План-график реализации муниципальной программы на очередной финансовый год
«Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство
Дальнегорского городского округа» на 2015-2021 годы
(наименование муниципальной программы)

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Основные этапы реализации	Срок*		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Код бюджетной классификации (бюджет Дальнегорского городского округа)	Объем финансирования на очередной финансовый год (тыс. руб.)
				начала реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия	окончания реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия			
1	2	3		4	5	6	7	14
1.	Подпрограмма «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа на 2017 год»	Отдел жизнеобеспечения		20.02.2017	25.12.2017	благоустройство 3 дворовых 2 общественных территорий, а также обустройство места массового отдыха населения (городской парк)	964-0503-11101L5600200; 964-0503-11101L5550200; 96405031110128820200,96405031110128810200.	0
1.1.	Основное мероприятие подпрограммы: обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) г.Дальнегорск	Отдел жизнеобеспечения	Завершено 26.12.2017			обустроено место массового отдыха населения (городской парк).	964-0503-11101L5600200; 964-0503-11101L5550200;	0
1.2.	Основное мероприятие подпрограммы: благоустройство дворовых территорий г.Дальнегорск	Отдел жизнеобеспечения	Завершено 26.12.2017			благоустроено 3 дворовых территории	964-0503-11101L5600200; 964-0503-11101L5550200;	0

1.3.	Основное мероприятие подпрограммы: благоустройство общественных территорий г.Дальнегорск	Отдел жизнеобеспечения	Завершено 26.12.2017			благоустроены 2 общественные территории	964-0503-11101L5600200; 964-0503-11101L5550200; 96405031110128820200.	0
1.4.	Проведение ценовой экспертизы сметной документации	Отдел жизнеобеспечения	Завершено 26.09.2017			Соответствие требованиям установленным АПК	96405031110128820200, 96405031110128810200.	0
2.	Отдельное мероприятие: «повышение безопасности дорожного движения»	Отдел жизнеобеспечения		20.02.2019	25.10.2019	установка, содержание дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, проведение грейдировки дорог	964-0409-11921300-000; 964-0409-1190021300-200;	2200,00000
2.1.	установка и замена дорожных знаков на территории Дальнегорского городского округа		План график	20.02.2019	13.03.2019	установка и замена 60 дорожных знаков на территории Дальнегорского городского округа	964-0409-1190021300-200	590,87500
			аукцион	20.04.2019	24.04.2019			
			заключение контракта	30.04.2019	04.05.2019			
			выполнение работ	10.05.2019	25.10.2019			
2.2.	нанесение дорожной разметки дорожной краской на территории Дальнегорского городского округа		План график	20.02.2019	13.03.2019	нанесение дорожной разметки дорожной краской на территории Дальнегорского городского округа протяженностью 660м	964-0409-1190021300-200	450,00000
			аукцион	20.04.2019	24.04.2019			
			заключение контракта	30.04.2019	04.05.2019			
			выполнение работ	10.05.2019	25.10.2019			
2.3.	изготовление и установка дорожных ограждений на автодорогах местного значения, обочинах автодорог Дальнегорского городского округа		План график	20.02.2019	13.03.2019	изготовление и установка дорожных ограждений на автодорогах местного значения, обочинах автодорог Дальнегорского городского округа 8м (метр на 1 км дорог)	964-0409-1190021300-200	379,12500
			аукцион	20.04.2019	24.04.2019			
			заключение контракта	30.04.2019	04.05.2019			
			выполнение работ	10.05.2019	25.10.2019			
2.4.	содержание, восстановление (помывка, окраска, ремонт стоек, знаков, табличек и дорожных ограждений) элементов благоустройства автомобильных дорог		План график	20.02.2019	13.03.2019	содержание, восстановление (помывка, окраска, ремонт стоек, знаков, табличек и дорожных ограждений в количестве 417 шт) элементов благоустройства	964-0409-1190021300-200	345,00000
			аукцион	20.04.2019	24.04.2019			

	местного значения Дальнегорского городского округа	Отдел жизнеобеспечения	заключение контракта	30.04.2019	04.05.2019	автомобильных дорог местного значения Дальнегорского городского округа		
			выполнение работ	10.05.2019	25.10.2019			
2.5.	-изготовление поли- графической продукции, обеспе-чивающей безопасность пассажирских перевозок, в т.ч. разработка комплекс-ных схем организации дорожного движения пассажирского наземного транспор-та по муниципальным маршрутам на авто-мобильных дорогах Дальнегорского городского округа		Завершено 26.12.2018			Обеспечение требований 220- ФЗ от 13.07.2015 Нарушение требований закона	964-0409-1190021300-200	0,00000
2.6.	грейдирование грунтовых дорог Дальнегорского городского округа		План график	20.04.2019	13.05.2019	грейдирование 70300м2 грунтовых дорог в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа	964-0409-1190021300-200	435,00000
			аукцион	20.06.2019	24.06.2019			
			заключение контракта	30.06.2019	04.07.2019			
			выполнение работ	10.07.2019	20.10.2019			
3.	Отдельное мероприятие: «сохранение и развитие зеленых насаждений»	Отдел жизнеобеспече ния, МКУ «Обслуживающе е учреждение»		20.02.2019	25.09.2019	окашивание, освобождение территории от аварийных деревьев, уничтожение возможных очагов скопления гусениц непарного шелкопряда и других вредителей, приобретение рассады цветов, посадка, уход за растениями.	964-0503-1192830-200; 964-0503-1190028300-200	1839,18570
3.1.	окос травы с целью обеспечения чистоты территорий Дальнегорского городского округа, покрытых травяным покровом		План график	20.02.2019	13.03.2019	окос 154696,837м2 травы с целью обеспечения чистоты территорий Дальнегорского городского округа, покрытых травяным покровом	964-0503-1190028300-200	549,18600
			аукцион	20.04.2019	24.04.2019			
			заключение контракта	30.04.2019	04.05.2019			

	гравийным покрытием,		выполнение работ	10.05.2019	25.09.2019			
3.2.	- валка и формовочная обрезка деревьев на территории Дальнегорского городского округа	Отдел жизнеобеспечения	План график	20.02.2019	13.03.2019	валка и формовочная обрезка 366 деревьев на территории Дальнегорского городского округа	964-0503-1190028300-200	624,95000
			аукцион	20.04.2019	24.04.2019			
			заключение контракта	30.04.2019	04.05.2019			
			выполнение работ	10.05.2019	25.09.2019			
			План график	20.02.2019	13.03.2019			
3.3.	Санитарная обработка возможных очагов скопления гусениц непарного шелкопряда и других вредителей путем обработки деревьев и почвы химическими препаратами на территории Дальнегорского городского округа		аукцион	20.04.2019	24.04.2019	Санитарная обработка возможных очагов скопления гусениц непарного шелкопряда и других вредителей путем обработки деревьев и почвы химическими препаратами на 353946,176м2 территории Дальнегорского городского округа	964-0503-1190028300-200	265,04970
		заключение контракта	30.04.2019	04.05.2019				
		выполнение работ	10.05.2019	25.07.2019				
		План график	20.02.2019	13.03.2019				
		аукцион	20.04.2019	24.04.2019				
3.4.	приобретение рассады цветов, посадка, уход за растениями на территории Дальнегорского городского округа	МКУ «Обслуживающее учреждение»	заключение контракта	30.04.2019	04.05.2019	приобретение рассады цветов, посадка, уход за растениями на 1117,999м2 территории Дальнегорского городского округа	964-0503-1190028300-200	400,00000
			выполнение работ	10.05.2019	25.07.2019			
			План график	20.02.2019	13.03.2019			
			аукцион	20.04.2019	24.04.2019			
4.	Отдельное мероприятие: « Содержание объектов благоустройства (за исключением осуществления дорожной деятельности)»	Отдел жизнеобеспечения, отдел архитектуры и строительства		20.02.2019	25.12.2019	благоустройство 1детской и 1 спортивной площадок, пешеходной дороги по ул.Осипенко, подготовка картографического материала	964-0503-1190028200-200, 964-0503-1192820200, 964-0503-1190028200-400, 964-0502-1190015030	92991,57294
4.1.	-ремонт и обслуживание ливнестоков Дальнегорского городского округа	Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа	Завершено 26.12.2018			прочищены сети ливневой канализации Дальнегорского городского округа	964-0503-1190028200-200	0,00000
4.2.	ремонт пешеходного моста в парке Пушкина		Завершено 20.07.2015			отремонтирован пешеходный мост в парке Пушкина	964-0503-1190028200-200	0,00000

4.3.	подготовка технического задания для строительства пешеходного моста через реку Рудная в селе Рудная Пристань
4.4.	подтверждение ПИР (проектно-изыскательские работы) по объекту «Строительство магистрального водовода: микрорайон «Горелое»-улица Тигровая»
4.5.	- ремонт подпорной стены в районе здания администрации Дальнегогородского городского округа
4.6.	- работы по ремонту стелы «Дальнегорск» в районе 356 км. Автодороги Осиновка-Рудная Пристань
4.7.	подготовка технического задания для разработки проектной документации на строительство моста через р. Рудную в районе дома № 12 по ул. Набережная в г. Дальнегорске.
4.8.	ремонт моста через реку Горбуша
4.9.	Строительство туалета по ул.Осипенко
4.10.	обустройство детской и

Отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегогородского городского округа

Завершено 20.07.2015			подготовлено техническое задание для строительства пешеходного моста через реку Рудная в селе Рудная Пристань	964-0503-1190028200-200	0,00000
Завершено 20.07.2016			наличие ПИР (проектно-изыскательские работы) по объекту «Строительство магистрального водовода: микрорайон «Горелое»-улица Тигровая»	964-0503-1190028200-200	0,00000
Завершено 22.09.2017			отремонтирована подпорная стена в районе здания администрации Дальнегогородского городского округа	964-0503-1190028200-200	0,00000
Завершено 27.10.2017			отремонтирована стелла «Дальнегорск» в районе 356 км. Автодороги Осиновка-Рудная Пристань	964-0503-1190028200-200	0,00000
Завершено 30.08.2017			подготовка технического задания для разработки проектной документации на строительство моста через р. Рудную в районе дома № 12 по ул. Набережная в г. Дальнегорске.	964-0503-1190028200-200	0,00000
Завершено 12.07.2018			ремонт моста через реку Горбуша	964-0503-1190028200-200	0,00000
Завершено 12.07.2018			Наличие стационарного, общедоступного туалета в общественном месте.	964-0503-1190028200-400	0,00000
План график	20.02.2019	13.03.2019	обустройство детской и		
аукцион	20.04.2019	24.04.2019			

	спортивной площадок по ул.Осипенко		заключение контракта	30.04.2019	04.05.2019	спортивной площадок по ул.Осипенко	964-0503-1190028200-200	1882,23750
			выполнение работ	10.05.2019	25.08.2019			
4.11	благоустройство пешеходной дороги по ул. Осипенко в г. Дальнегорске		План график	20.02.2019	13.03.2019	благоустройство пешеходной дороги по ул. Осипенко в г. Дальнегорске	964-0503-1190028200-200	90906,71000
			аукцион	20.04.2019	24.04.2019			
			заключение контракта	30.04.2019	04.05.2019			
			выполнение работ	10.05.2019	25.12.2019			
4.12	создание картографического материала с отображением мест размещения объектов	Отдел жизнеобеспечения	План график	20.02.2019	13.03.2019	создание картографического материала с отображением мест размещения объектов	964-0502-1190015030	202,62544
			аукцион	20.04.2019	24.04.2019			
			заключение контракта	30.04.2019	04.05.2019			
			выполнение работ	10.05.2019	25.12.2019			
5.	Отдельное мероприятие: «Благоустройство территории»	Отдел жизнеобеспечения, МКУ «Обслуживающее учреждение», отдел архитектуры и строительства		01.01.2019	30.12.2019	приобретение 10 фотоловушек, приобретение 5 единиц специализированной техники, благоустройство 4 поселений, создание отдельного структурного подразделения муниципального казенного учреждения	964-0503-1192850-200, 964-0503-1190028400-200, 964-0503-1192810-200, 964-0503-1192870-200, 964-0503-1192840-200, 964-0503-1190028100-200, 964-0503-1190028500-200, 964-0503-1190028700-200	16938,91713
5.1.	содержание и обслуживание мест захоронения Дальнегорского городского округа	Отдел жизнеобеспечения	заключение контракта	01.01.2019	01.01.2019	содержание и обслуживание 212000м2 кладбищ Дальнегорского городского округа	964-0503-1190028400-200	0,00001
			выполнение работ	01.01.2019	30.12.2019			
5.2.	подтверждение ПИР (проектно-изыскательские работы) по объекту «Строительство Дальнегорского городского кладбища (с.Сержантово)»	Отдел архитектуры и строительства	План график	20.02.2019	13.03.2019	наличие ПИР (проектно-изыскательские работы) по объекту «Строительство Дальнегорского городского кладбища (с.Сержантово)»	964-0503-1190028400-200	4500,00000
			аукцион	20.04.2019	24.04.2019			
			заключение контракта	30.04.2019	04.05.2019			
			выполнение работ	10.05.2019	25.11.2019			

5.3.	организация,техническое обслуживание, ремонт сетей уличного освещения Дальнегорского городского округа	Отдел жизнеобеспечения	заключение контракта	01.01.2019	01.01.2019	организация,техническое обслуживание, ремонт сетей уличного освещения Дальнегорского городского округа	964-0503-1190028100-200	7118,26712
			выполнение работ	01.01.2019	30.12.2019			
5.4.	- очистка от мусора и сломанных ветвей деревьев территории Дальнегорского городского округа	Отдел жизнеобеспечения	заключение контракта	01.01.2019	01.01.2019	очистка от мусора и сломанных ветвей деревьев 1600000м2территории Дальнегорского городского округа	964-0503-1190028500-200,964-0503-1190028700-200	2146,65000
			выполнение работ	01.01.2019	30.12.2019			
5.5.	- очистка от свежевыпавшего снега территорий Дальнегорского городского округа	Отдел жизнеобеспечения	заключение контракта	01.01.2019	01.01.2019	увеличение доли содержания 1350000м2 территории Дальнегорского городского округа (в части уборки от снега) с учетом периодичности уборки.	964-0503-1190028700-200, 964-0503-1190028500-200	1000,00000
			выполнение работ	01.01.2019	30.12.2019			
5.6.	-изготовление урн	МКУ «Обслуживающее учреждение»	Завершено 12.07.2016			изготовление урн	964-0503-1190028500-200	0,00000
5.7.	приобретение фотоловушек	Административная комиссия	План график	20.08.2019	30.08.2019	приобретение 10 фотоловушек	964-0503-1190028500-200	300,00000
			аукцион	10.11.2019	14.11.2019			
			заключение контракта	24.11.2019	29.11.2019			
			выполнение работ	29.11.2019	25.12.2019			
5.8.	приобретение специализированной техники	МКУ "Обслуживающее учреждение"	План график	20.08.2019	30.08.2019	приобретение 5 единиц специализированной техники	964-0503-1190028500-200	550,00000
			аукцион	10.11.2019	14.11.2019			
			заключение контракта	24.11.2019	29.11.2019			
			выполнение работ	29.11.2019	25.12.2019			
5.9.	благоустройство поселений	Территориальные отделы	заключение контракта	01.01.2019	01.01.2019	благоустройство 4 поселений	964-0503-1190028700-200	1324,00000
			выполнение работ	01.01.2019	30.12.2019			
6.	Отдельное мероприятие: «Уборка дорог»	Отдел жизнеобеспечения, Отдел архитектуры и строительства		01.01.2019	30.12.2019	очистка от мусора и снега дорог	964-0409-1192130-200; 964-0409-1190021210-200	2299,45654

6.1.	- очистка от мусора дорог Дальнегорского городского округа	Отдел архитектуры и строительства	заключение контракта	01.01.2019	01.01.2019	очистка от мусора 1527240м2 дорог Дальнегорского городского округа	964-0409-1190021210- 200	890,00000
			выполнение работ	01.01.2019	30.12.2019			
6.2.	-очистка от свежавывавшего снега дорог Дальнегорского городского округа	Отдел жизнеобеспечени я	заключение контракта	01.01.2019	01.01.2019	увеличение доли содержания дорог Дальнегорского городского округа (в части уборки от снега) с учетом периодичности уборки.	964-0409-1190021210- 200	1409,45654
			выполнение работ	01.01.2019	30.12.2019			
Итого								116269,13231

* - в графах 4,5 должен быть указан конкретный срок начала и окончания реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия (месяц, год)