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Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации  муниципальной программы
 «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории Дальнегорского городского округа» 
1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период, с описанием результатов реализации подпрограмм и основных мероприятий в отчетном году.
В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории Дальнегорского городского округа»  в 2021 году было предусмотрено достижение результатов отдельного мероприятия «Разработка проектно-сметной документации на строительство дорожной инфраструктуры с прохождением  государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий» в 2021 году:
- разработка проектно-сметной документации на строительство дорожной инфраструктуры с прохождением  государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий по улицам Ильченко, Крайняя, Цветная, Лесная.
С целью исполнения мероприятия «Разработка проектно-сметной документации на строительство дорожной инфраструктуры с прохождением  государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий по улицам Ильченко, Крайняя, Цветная, Лесная» для выбора подрядчика через электронный аукцион были размещены закупки, по результатам проведения которых были заключены 2 муниципальных контракта:
1) № 03203001437200000176_168140 (от 13.08.2021) «На выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектной документации на строительство автомобильной дороги для подъезда к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям в районе ул. Ильченко, ул. Крайняя, ул. Цветная в г. Дальнегорске»

№ 0320300143720000175_168140  (от 10.08.2021) «На выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектной документации на строительство автомобильной дороги для подъезда к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям в районе ул. Лесной в г. Дальнегорске»
По 2 заключенным муниципальным контрактам с ООО «Спецстройпроект Восток» по разработке проектно-сметной  документации на строительство автомобильной дороги для подъезда к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям в районе ул. Ильченко, Крайняя, Цветная, ул. Лесная в                    г. Дальнегорске, подрядчик не оказал услуги в предусмотренный контрактом срок,  не представил результаты выполненных работ (проектно-сметную документацию) к приемке. Контракты были расторгнуты по обоюдному согласию сторон.
2. Сведения о достижении индикаторов (показателей) муниципальной программы.
В 2021 году было запланировано к достижению: 
1 индикатор - доля разработки проектно-сметной  документации на строительство дорожной инфраструктуры  с прохождением государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий                   - планировалось достигнуть 100%, индикатор не достигнут в связи с расторжением 2 муниципальных контрактов № 0320300143721000176_168140 от 13.08.2021                               № 0320300143721000175_168140 от 10.08.2021.
1 показатель: разработка проектно-сметной документации на строительство дорожной инфраструктуры с прохождением  государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий – планировалось достигнуть 3 единиц, показатель не достигнут в связи с расторжением 2 муниципальных контрактов № 0320300143721000176_168140 от 13.08.2021                               № 0320300143721000175_168140 от 10.08.2021.

3. Аналитический отчет о выполненных и невыполненных мероприятиях подпрограмм и отдельных мероприятий. 
В рамках реализации  муниципальной программы «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории Дальнегорского городского округа» в 2021 году было предусмотрено достижение результатов отдельного мероприятия «Разработка проектно-сметной документации на строительство дорожной инфраструктуры с прохождением  государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий»:
- разработка проектно-сметной документации на строительство дорожной инфраструктуры с прохождением  государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий по улицам Ильченко, Крайняя, Цветная, Лесная.
С целью исполнения мероприятия «Разработка проектно-сметной документации на строительство дорожной инфраструктуры с прохождением  государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий по улицам Ильченко, Крайняя, Цветная, Лесная» были проведены закупки:
- «На выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектной документации на строительство автомобильной дороги для подъезда к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям в районе ул. Лесной в                              г. Дальнегорске»
- «На выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектной документации на строительство автомобильной дороги для подъезда к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям в районе ул. Ильченко, ул. Крайняя, ул. Цветная в г. Дальнегорске»
По результатам проведенных аукционов были заключены два муниципальных контракта:
- «На выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектной документации на строительство автомобильной дороги для подъезда к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям в районе ул. Лесной в                              г. Дальнегорске»
- «На выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектной документации на строительство автомобильной дороги для подъезда к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям в районе ул. Ильченко, ул. Крайняя, ул. Цветная в г. Дальнегорске»

По двум муниципальным контрактам обязательства подрядчик не выполнил и не представил результаты выполненных работ к приемке. Контракты расторгнуты по обоюдному согласию.
Отсутствие 2-х проектно-сметных документаций на строительство дорожной инфраструктуры по ул. Лесной, ул. Ильченко, ул. Цветная, ул. Крайняя послужило причиной недостижения показателя.
4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, последствий не реализации мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий.
В 2021 году факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы, явилось не оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на строительство двух дорог.
5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории Дальнегорского городского округа» 
Расчет степени достижения цели муниципальной программы.
Цель муниципальной программы – повышение качества жизни многодетных семей, путем предоставления земельных участков для строительства жилья, обеспеченных коммунальной инфраструктурой.

5.1 Для отдельного мероприятия «Разработка проектно-сметной документации на строительство дорожной инфраструктуры с прохождением государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий». Планировалось достижение индикатора 100%, индикатор достигнут в 33.3% в 2020 году, а также достижение показателя 3 единицы, индикатор достигнут в 1 единицу в 2020 году.
5.1. Расчет степени достижения цели подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы:
Расчет степени достижения цели муниципальной программы целевой индикатор: «Доля разработки проектно-сметной  документации на строительство дорожной инфраструктуры  с прохождением государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий» планировалось достижение 100%, достигнуто 33,3% в 2020 году.
Iц = 33/100=0,33
- Расчет степени достижения задач муниципальной программы:
Показатель: «разработка проектно-сметной документации на строительство дорожной инфраструктуры с прохождением  государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий», планировалось достижение 3 единиц, достигнута 1 единица в 2020 году
Iз = 1/3=0,33

Итог:   
[bookmark: _GoBack]Цель в отчетном году не достигнута, задачи не решены.

6. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.
Запланированный объем средств бюджета в отчетном периоде составил 6 916,74 тыс. рублей. Утверждено бюджетной росписью на отчетную дату – 6 215,66 тыс. рублей. Фактическое освоение денежных средств 0,00 тыс. рублей. Эффективность использования бюджетных средств по муниципальной программе составила 0 %. Данное значение эффективности связано с неосвоением бюджетных средств по муниципальной программе.
Использование средств местного  бюджета – 0,00 тыс. рублей.
Использование средств краевого бюджета –  0,00 тыс. рублей.
                            Э бв = (0/6 916,74) * 100% = 0 %
7. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.
Изменения в муниципальную программу «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории Дальнегорского городского округа» в 2021 году: 577-па от 11.06.2021 – вносились изменения в соответствии с бюджетом Дальнегорского городского округа; 866-па от 8.09.2021 – вносились изменения по причине приведения в соответствие плана графика муниципальной программы; 1127-па 19.11.21 - вносились изменения по причине передачи отдельного мероприятия «Строительство проездов и подъездных автомобильных дорог» в муниципальную программу «Ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них на территории Дальнегорского городского округа».
8. Иная информация.
     Иная информация в отношении реализации муниципальной программы Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории Дальнегорского городского округа», а также реализации ее отдельных мероприятий, подлежащая отчетной информации, согласно данного отчета, отсутствует.
