  Годовой отчет
о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского городского округа»

На реализацию муниципальной программы в 2021 году паспортом муниципальной программы и бюджетом предусмотрены средства в объеме 81 482,23725 тыс. рублей. Кассовое исполнение муниципальной программы составило 77 958,21905 тыс. рублей. Остаток неиспользованных средств составил 3 524,01820 тыс. рублей, по следующим причинам:
1. Отдельное мероприятие: «Содержание объектов благоустройства (за исключением осуществления дорожной деятельности)».
Денежные средства, предусмотренные на оказание услуг по обеспечению холодного водоснабжения и водоотведения фонтана в парке им. Пушкина А.С. не реализованы в полном объеме, так как по сравнению с лимитом первоначально предусмотренным согласно показаний водосчетчика образовалась экономия в сумме 28,64912 тыс. руб.
2. Отдельное мероприятие: «Благоустройство территории». 
- денежные средства на мероприятие по техническому обслуживанию, ремонту сетей уличного освещения и линий электропередач Дальнегорского городского округа не реализованы в полном объеме, поскольку потребление электроэнергии по уличному освещению было снижено (по сравнению с лимитом первоначально предусмотренным) за счет замены светильников с лампами ДРЛ на энергосберегающие светодиодные в общем количестве 766 шт., образовалась экономия в размере 955,77442 тыс. рублей. Оплата за декабрь 2021 года оплачена в январе 2022 года.
- денежные средства в местном бюджете на мероприятие «благоустройство поселений» были запланированы с учетом выполнения услуг по уборке свежевыпавшего снега в ноябре - декабре 2021 года.
В связи с отсутствием необходимости в уборке снега и посыпке песко-солевой смесью, в тех количествах что были запланированы и предусмотрены муниципальными контрактами, стороны пришли к соглашению о их расторжении по фактически выполненным объемам. Остаток нереализованных средств составил 41,40059 тыс. рублей.
3. Отдельное мероприятие: «Обеспечение деятельности отдельных структурных подразделений муниципальных казенных учреждений».
Денежные средства местного бюджета реализованы не были в полном объеме, поскольку не выполнены работы по ремонту и замене дорожных ограждений, которые были запланированы МКУ «Обслуживающее учреждение» по причине выполнения данных работ Дальнегорским филиалом ОАО «Примавтодор» ранее. Остаток нереализованных средств составил в общей сумме 2 439,99404 тыс. рублей.
Реализация мероприятия «Количество захороненных, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являющихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечению 154 дней беременности, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению» выполнена частично, поскольку фактические затраты на захоронение 14 человек составили 106,13897 тыс. руб. Остаток нереализованных средств составил 58,20003 тыс. руб.

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год.
Данная программа предусматривает выполнение следующих отдельных мероприятий:

Отдельное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения».

В рамках данного мероприятия:
- изготовлена полиграфическая продукция, обеспечивающая безопасность пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам на автомобильных дорогах Дальнегорского городского округа в количестве 185 ед. в 2021 году; 
- произведены работы по грейдированию грунтовых автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа общей протяженностью 65400 м2.

Отдельное мероприятие «Сохранение и развитие зеленых насаждений».

В рамках данного мероприятия подвергнуто обработке 390625 м2 возможных очагов скопления гусениц непарного шелкопряда и других вредителей путем обработки деревьев и почвы химическими препаратами на территории Дальнегорского городского округа.

Отдельное мероприятие «Содержание объектов благоустройства (за исключением осуществления дорожной деятельности)».

В рамках данного мероприятия:
- выполнено технологическое присоединение к сетям водоснабжения, водоотведению и электроснабжения объектов благоустройства на территории Дальнегорского городского округа в количестве 3 ед. в 2021 году;
- оказана услуга по обеспечению холодным водоснабжением и водоотведением фонтана в парке им. Пушкина А.С. по 1530 куб.м.;
- разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт подпорных стенок вдоль МКД по ул. 1-я Советская д. № 22, по ул. Пушкинская д. № 41 А, № 43А, № 45 А в количестве 2 ед.;
- выполнен капитальный ремонт подпорной стены вдоль МКД по ул. 1-я Советская д. № 22.

Отдельное мероприятие «Благоустройство территории».

 В рамках данного мероприятия:
- обслуживалось 766 эксплуатируемых муниципальных светильников уличного освещения в 2021 году;
- проведена уборка 212000,0 м2 территории кладбища;
- проведено благоустроительных работ на территории 804640 м2 в поселениях;
 - благоустроены территории под размещение 2 (двух) стационарных объектов, в части обустройства наружных сетей водоснабжения и канализации;
- разработана проектно-сметная документация на благоустройство сквера «Мать и дитя» в количестве 1 ед.;
- приобретены малые архитектурные формы в количестве 50 ед.;
- разработана проектно-сметная документация на обустройство мест, предназначенных для выгула домашних животных в количестве 1 ед.

Отдельное мероприятие: «Уборка дорог».
В связи с отсутствием финансирования на реализацию данного мероприятия уборка дорог и территорий Дальнегорского городского округа, работы не выполнены. 


Отдельное мероприятие: «Создание контейнерных площадок, для установки контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов».

В рамках данного мероприятия созданы контейнерные площадки для установки контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов в количестве 37 штук.

Отдельное мероприятие «Обеспечение деятельности отдельных структурных подразделений муниципальных казенных учреждений».

В рамках данного мероприятия:
-  установлено и обслужено дополнительно 90 дорожных знаков;
- установлено 4 искусственные неровности на территории Дальнегорского городского округа;
- нанесена дорожная разметка общей протяженностью автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа 2980 м2;
- восстановлено (помыто, окрашено, отремонтировано стоек, знаков, табличек и дорожных ограждений) элементов благоустройства автомобильных дорог местного значения Дальнегорского городского округа в количестве 427 шт.;
- устранена зимняя скользкость на автомобильных дорогах местного значения 7982400 м2;
- произведен окос травы площадью 3366345 м2;
- с целью улучшения эстетического вида зеленых насаждений и освобождение территории выполнена обрезка 799 деревьев;
- приобретена, посажена рассада цветов площадью 2236 м2;
- произведен ремонт и обслуживание ливнестоков Дальнегорского городского округа протяженностью 6200 метров;
- произведена очистка территории и дорог от мусора и сломанных ветвей деревьев Дальнегорского городского округа площадью 25975000 м2;
- приобретена специализированная техника в количестве 3 ед.: автогрейдер полноприводный тяжелого класса, автогидроприемник и вакуумная подметательно-уборочная машина (в счет достижения показателя с учетом его невыполнения в 2020 году), а также 1ед. грузового автомобиля «УАЗ».
-  выполнена планировка и восстановление первоначального профиля грунтовых дорог Дальнегорского городского округа площадью 429615 м2;
- захоронено, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являющихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечению 154 дней беременности, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 14 человек.

2. Сведения о достижении индикаторов (показателей) муниципальной программы

Отдельное мероприятие - «Повышение безопасности дорожного движения».

В рамках данного мероприятия:
- изготовлена полиграфическая продукция, обеспечивающая безопасность пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам на автомобильных дорогах Дальнегорского городского округа в количестве 250 ед. Индикаторы (показатели) выполнены в полном объеме на 97,70% в 2021 году.
- прогрейдировано грунтовых дорог в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа 65400 м2. Индикаторы (показатели) выполнены на 59,64% из запланированных 95,20%.

Отдельное мероприятие «Сохранение и развитие зеленых насаждений» 

В рамках данного мероприятия все что планировалось выполнено, обработано 390625 м2 возможных очагов скопления гусениц непарного шелкопряда и других вредителей путем обработки деревьев и почвы химическими препаратами на территории Дальнегорского городского округа. Индикаторы (показатели) выполнены в полном объеме на 4,58%. 

Отдельное мероприятие «Содержание объектов благоустройства (за исключением осуществления дорожной деятельности)».

В рамках данного мероприятия:
- выполнено технологическое присоединение к сетям водоснабжения, водоотведению и электроснабжения объектов благоустройства на территории Дальнегорского городского округа в количестве 3 ед. Индикаторы (показатели) выполнены в полном объеме на 30%. 
- оказана услуга по обеспечению холодным водоснабжением и водоотведением фонтана в парке им. Пушкина А.С. Индикаторы (показатели) выполнены на 100%. 
- разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт подпорных стенок вдоль МКД по ул. 1-я Советская д. № 22, по ул. Пушкинская д. № 41 А, № 43А, № 45 А в количестве 2 ед. Индикаторы (показатели) выполнены в полном объеме на 100%. 
- выполнен капитальный ремонт подпорной стены вдоль МКД по ул. 1-я Советская д. № 22. Индикаторы (показатели) выполнены в полном объеме на 100%. 
В связи с отсутствием финансирования не выполнено мероприятие:
- обустройство пешеходных дорожек на территории Дальнегорского городского округа.

Отдельное мероприятие «Благоустройство территории». 
В рамках данного мероприятия:
- обслуживалось 766 эксплуатируемых муниципальных светильников уличного освещения в 2021 году. Индикаторы (показатели) выполнены в полном объеме на 49%.
- проведена уборка 212000,0 м2 территории кладбища. Индикаторы (показатели) выполнены в полном объеме на 175,64%.
- проведено благоустроительных работ на территории 804640 м2 в поселениях. Индикаторы (показатели) выполнены на 16,32% из запланированных 56,79%.
- благоустроены территории под размещение 2 (двух) стационарных объектов, в части обустройства наружных сетей водоснабжения и канализации. Индикаторы (показатели) выполнены в полном объеме на 40%.
- разработана проектно-сметная документация на благоустройство сквера «Мать и дитя» в количестве 1 ед. Индикаторы (показатели) выполнены в полном объеме на 100%.
- приобретены малые архитектурные формы в количестве 50 ед. Индикаторы (показатели) выполнены в полном объеме на 5%.
- разработана проектно-сметная документация на обустройство мест, предназначенных для выгула домашних животных в количестве 1 ед. Индикаторы (показатели) выполнены в полном объеме на 100%.

Отдельное мероприятие «Уборка дорог».

В связи с отсутствием финансирования на реализацию данного мероприятия уборка дорог и территорий Дальнегорского городского округа выполнялась силами МКУ «Обслуживающее учреждение» в рамках мероприятия «Устранение зимней скользкости на автомобильных дорогах местного значения». Индикаторы (показатели) не достигнуты плановому значению 79,35%.

Отдельное мероприятие «Создание контейнерных площадок, для установки контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов».

В рамках данного мероприятия созданы контейнерные площадки для установки контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов 37 ед. Индикаторы (показатели) выполнены в полном объеме на 35,50%.

Отдельное мероприятие «Обеспечение деятельности отдельных структурных подразделений муниципальных казенных учреждений».

В рамках данного мероприятия:
-  установлено и обслужено дополнительно 90 дорожных знаков. Индикаторы (показатели) выполнены в полном объеме на 2,07%;
- установлено 4 искусственные неровности на территории Дальнегорского городского округа. Индикаторы (показатели) выполнены в полном объеме на 33,33%;
- нанесена дорожная разметка общей протяженностью автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа 2980 м2. Индикаторы (показатели) выполнены в полном объеме на 3,52%;
- восстановлено (помыто, окрашено, отремонтировано стоек, знаков, табличек и дорожных ограждений) элементов благоустройства автомобильных дорог местного значения Дальнегорского городского округа в количестве 427 шт. Индикаторы (показатели) выполнены в полном объеме на 61,36%;
- устранена зимняя скользкость на автомобильных дорогах местного значения 7982400 м2. Индикаторы (показатели) выполнены в полном объеме на 80%;
- произведен окос травы площадью 3366345 м2. Индикаторы (показатели) выполнены в полном объеме на 201,70%;
- с целью улучшения эстетического вида зеленых насаждений и освобождение территории выполнена обрезка 799 деревьев. Индикаторы (показатели) выполнены в полном объеме на 0,0027%;
- приобретена, посажена рассада цветов площадью 2236 м2. Индикаторы (показатели) выполнены в полном объеме на 123,18%;
- произведен ремонт и обслуживание ливнестоков Дальнегорского городского округа протяженностью 6200 метров. Индикаторы (показатели) выполнены в полном объеме на 63,71%
- произведена очистка территории и дорог от мусора и сломанных ветвей деревьев Дальнегорского городского округа площадью 25975000 м2. Индикаторы (показатели) выполнены в полном объеме на 136%;
- приобретена специализированная специальная техника в количестве 3 ед., из них 1 ед. автогрейдер полноприводный тяжелого класса, 1 ед. автогидроприемник и 1 ед. вакуумная подметательно-уборочная машина, что привело к достижению показателя с учетом его невыполнения в 2020 году. Индикаторы (показатели) выполнены на 36%, плановый показатель – 36%. А также приобретена 1 ед. грузовой техники автомобиль «УАЗ»
-  выполнена планировка и восстановление первоначального профиля грунтовых дорог Дальнегорского городского округа площадью 429615 м2. Индикаторы (показатели) выполнены в полном объеме на 100%;
- захоронено, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являющихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечению 154 дней беременности, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 14 человек. Индикаторы (показатели) выполнены на 66,67% из запланированных 100%.

3. Аналитический отчет о выполненных и невыполненных мероприятиях подпрограмм и отдельных мероприятий.

Отдельное мероприятие: 1: «Повышение безопасности дорожного движения».

- изготовлена полиграфическая продукция, обеспечивающая безопасность пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам на автомобильных дорогах Дальнегорского городского округа до 01.11.2021; 
- работы по грейдированию дорог местного значения на территории Дальнегорского городского округа выполнены в срок, до 05.05.2021. Выполнено на 59,64% по причине выполнения работ силами МКУ «Обслуживающее учреждение» в части реализации мероприятия «Планирование и восстановление первоначального профиля грунтовых дорог Дальнегорского городского округа».

Отдельное мероприятие 2: «Сохранение и развитие зеленых насаждений». 

Выполнена в срок до 15.06.2021 г. обработка возможных очагов скопления гусениц непарного шелкопряда и других вредителей путем обработки деревьев и почвы химическими препаратами на территории Дальнегорского городского округа.

Отдельное мероприятие 3: «Содержание объектов благоустройства (за исключением осуществления дорожной деятельности)».

Выполнено технологическое присоединение к сетям водоснабжения, водоотведению и электроснабжения объектов благоустройства на территории Дальнегорского городского округа в срок до 30.11.2021;
Оказана услуга по обеспечению холодным водоснабжением и водоотведением фонтана в парке им. Пушкина А.С. в срок до 30.09.2021;
Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт подпорных стенок вдоль МКД по ул. 1-я Советская д. № 22, по ул. Пушкинская д. № 41 А, № 43А, № 45 А в количестве 2 ед. в срок до 30.09.2021;
Выполнен капитальный ремонт подпорной стены вдоль МКД по ул. 1-я Советская д. № 22. Индикаторы (показатели) выполнены в срок до 03.09.2021. 
В связи с отсутствием финансирования не выполнены мероприятия:
- обустройство пешеходных дорожек на территории Дальнегорского городского округа.

Отдельное мероприятие 4: «Благоустройство территории». 
В срок до 30.12.2021 выполнены работы:
- по обслуживанию мест захоронения,
- по организации уличного освещения, 
- по размещению стационарных объектов, в части обустройства наружных сетей и канализации, 
- благоустройство поселений, в части уборки от свежевыпавшего снега и посыпки песко-солевой смесью территорий населенных пунктов выполнено частично. Муниципальные контракты расторгнуты в связи с отсутствием осадков, а также по фактически выполненным объемам. 
Уборка территорий поселений от мусора и другие мероприятия по благоустройству выполнялись силами МКУ «Обслуживающее учреждение» в рамках мероприятия «Обеспечение деятельности отдельных структурных подразделений муниципальных казенных учреждений».
Также приобретены малые архитектурные формы, разработана проектно-сметная документация на благоустройство сквера «Мать и дитя» и на обустройство мест, предназначенных для выгула домашних животных.

Отдельное мероприятие 5: «Уборка дорог». 
В связи с отсутствием финансирования мероприятия по уборке дорог и территорий Дальнегорского городского округа, работы не выполнены.

Отдельное мероприятие 6: «Создание контейнерных площадок, для установки контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов».

Выполнены в срок до 01.12.2021 работы по созданию и установки 37 контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов. 

Отдельное мероприятие 7: «Обеспечение деятельности отдельных структурных подразделений муниципальных казенных учреждений».

Выполнены в срок до 30.12.2021 работы:
- по установке и замене дорожных знаков на территории Дальнегорского городского округа,
- по нанесению дорожной разметки на территории Дальнегорского городского округа,
- по содержанию дорожных знаков на территории Дальнегорского городского округа,
- по окосу травы на территории Дальнегорского городского округа,
- по валке и формовочной обрезке деревьев на территории Дальнегорского городского округа,
- по высадке цветов и проведен уход за цветами на территории Дальнегорского городского округа,
- по ремонту и обслуживанию ливнестоков Дальнегорского городского округа,
- по очистке территории и дорог от мусора и сломанных ветвей деревьев,
- по установке искусственных неровностей на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа,
- по содержанию дорог от зимней скользкости на автомобильных дорогах местного значения,
- по планировке и восстановлению первоначального профиля грунтовых дорог Дальнегорского городского округа,
- приобретена специализированная техника,
- по захоронению, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являющихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечению 154 дней беременности, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению.
Работы по ремонту и замене дорожных ограждений, которые были запланированы МКУ «Обслуживающее учреждение» не выполнены по причине выполнения данных работ ранее Дальнегорским филиалом ОАО «Примавтодор».

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, последствий не реализации мероприятий.

Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы: 
- отсутствие выделенного финансирования;
- перенос части мероприятий в отдельное мероприятие «Обеспечение деятельности отдельных структурных подразделений муниципальных казенных учреждений»;
- невыполнение работ по ремонту и замене дорожных ограждений, которые были запланированы МКУ «Обслуживающее учреждение» по причине их выполнения Дальнегорским филиалом ОАО «Примавтодор» ранее.
Негативные последствия не реализации мероприятий: отсутствуют.
		
5.Оценка эффективности реализации муниципальной программы.
Отдельное мероприятие 1: «Повышение безопасности дорожного движения»
Расчет степени достижения цели отдельного мероприятия.
Индикатором отдельного мероприятия «Повышение безопасности дорожного движения» являются:
- увеличение доли изготовленной полиграфической продукции, обеспечивающей безопасность пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам на автомобильных дорогах Дальнегорского городского округа до 97,7%, фактический индикатор достигнут до 97,7%.
Iц¹1=97,7/97,7=1,0;
- увеличение доли протяженности грейдированных грунтовых дорог в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа планировалось в отчетном году на 95,2%, индикатор выполнен на 59,64%:
Iц²1 = 59,64/95,2=0,63.

Iц ср.1 = (1,0+0,63)/2= 0,82. 
Расчет степени достижения задач отдельного мероприятия
Показателями отдельного мероприятия «Повышение безопасности дорожного движения» являются:
- увеличение количества изготовленной полиграфической продукции, обеспечивающей безопасность пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам на автомобильных дорогах Дальнегорского городского округа. Плановый показатель в 2021 году – 250 ед., Факт – 250 ед.
I задача ¹1 =250/250=1,0.
- увеличение протяженности грейдированных грунтовых дорог в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа, планировалось 104400 кв. м, показатель выполнен – 65400 кв. м
I задача ²1= 65400/104400=0,63

I задача ср.1 = (1+0,63)/2=0,82

Отдельное мероприятие 2: «Сохранение и развитие зеленых насаждений»
Расчет степени достижения цели отдельного мероприятия.
Индикатором отдельного мероприятия «Сохранение и развитие зеленых насаждений» являются:
- Увеличение доли площадей обработки деревьев и почвы химическими препаратами от гусениц непарного шелкопряда и других вредителей на территории Дальнегорского городского округа до 4,58%, индикатор выполнен.

Iц¹2 = 4,58/4,58= 1,0;

Iц ср.2 = 1,0
Расчет степени достижения задач отдельного мероприятия.
Показателем отдельного мероприятия «Сохранение и развитие зеленых насаждений» являются:
- Увеличение площади обработки возможных очагов скопления гусениц непарного шелкопряда и других вредителей путем обработки деревьев и почвы химическими препаратами на территории Дальнегорского городского округа на 390625,0 кв.м. Показатель выполнен.

Iзадача¹2 = 390625 /390625= 1,0;

I задача ср.2= (1,0+1,0)/2=1,0.

Отдельное мероприятие 3: «Содержание объектов благоустройства (за исключением осуществления дорожной деятельности)»
Расчет степени достижения цели отдельного мероприятия.
Индикаторами отдельного мероприятия «Содержание объектов благоустройства (за исключением осуществления дорожной деятельности)» в отчетном году являются:
- благоустройство пешеходной дороги по ул. Осипенко в г. Дальнегорске - индикатор в размере 100 % достигнут в 2019 году. Оценка эффективности не производилась.
- увеличение доли обустроенных площадок под газоны и клумбы на территории Дальнегорского городского округа до 7,9% - индикатор достигнут в 2020 году. Оценка эффективности не производилась. 
- увеличение доли обустроенных пешеходных дорожек на территории Дальнегорского городского округа до 0,33 %, фактический индикатор не достигнут в связи с отсутствием финансирования на реализацию мероприятия
Iц²3 = 0,07/0,33 = 0,21;
- технологическое присоединение к сетям водоснабжения, водоотведения и электроснабжения объектов благоустройства на территории Дальнегорского городского округа до 30% в отчетном году. Факт составил - 30%
Iц³3 = 30/30 = 1,0;
- обеспечение холодного водоснабжения и водоотведения фонтана в парке им. Пушкина А.С. до 100% в отчетном году, факт 100%;
Iц⁴3хвф = 100/100 = 1,0;
- увеличение доли благоустроенных территорий малыми архитектурными формами до 5,7 % - индикатор достигнут в 2020 году. Оценка эффективности не производилась;
- подготовлено техническое задание для разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт подпорных стенок вдоль МКД по ул. 1-я Советская д. № 22, по ул. Пушкинская д. № 41 А, № 43А, № 45 А до 100% в отчетном году, факт 100%. 
Iц63 = 100/100 = 1;
- выполнен капитальный ремонт подпорной стены вдоль МКД по ул. 1-я Советская д. № 22,  до 100% в отчетном году, факт 100%.
Iц73 = 100/100 = 1.

I ц ср.3 = (0,21+1,0+1,0+1,0+1,0) / 5 =0,84

Расчет степени достижения задач отдельного мероприятия
Показателями отдельного мероприятия «Содержание объектов благоустройства (за исключением осуществления дорожной деятельности)» являются:
- Благоустройство пешеходной дороги по ул. Осипенко в г. Дальнегорске достигнут в 2019 году. Оценка эффективности не производилась.
- Увеличение количества обустроенных площадок под газоны и клумбы на территории Дальнегорского городского округа. Плановый показатель – 6576 кв.м, достигнут в 2020 году. Оценка эффективности не производилась. 
- Увеличение количества обустроенных пешеходных дорожек на территории Дальнегорского городского округа до 203,2 м2. Факт – 42,0 м2 в связи с отсутствием финансирования на реализацию мероприятия
Iзадача²3 = 42/203,2= 0,21.
- Технологическое присоединение к сетям водоснабжения, водоотведения и электроснабжения объектов благоустройства на территории Дальнегорского городского округа до 3 ед. в 2021 году. Показатель достигнут.
Iзадача³3 = 3/3= 1,0.
- обеспечение холодного водоснабжения и водоотведения фонтана в парке им. Пушкина А.С. по 1530 куб.м. в отчетном году, факт по 1530 куб.м.;
Iзадача43хвф = 3060/3060= 1,0.
- увеличение количества благоустроенных территорий малыми архитектурными формами - достигнут в 2019 году. Оценка эффективности не производилась. 
- подготовлено техническое задание для разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт подпорных стенок вдоль МКД по ул. 1-я Советская д. № 22, по ул. Пушкинская д. № 41 А, № 43А, № 45 А в количестве 2 ед., факт – 2 ед. 
Iзадача63 = 2/2 = 1,0;
- выполнен капитальный ремонт подпорной стены вдоль МКД по ул. 1-я Советская д. № 22 до 1 ед. в отчетном году, факт – 1 ед.
Iзадача73 = 1/1=1,0.

I задача ср.3= (0,21+1,0+1,0+1,0+1,0)/5 = 0,84.

Отдельное мероприятие 4: «Благоустройство территории».
Расчет степени достижения цели отдельного мероприятия.
Индикаторами отдельного мероприятия «Благоустройство территории» в отчетном году являются:
- увеличение доли эксплуатируемых муниципальных светильников и линий электропередач на территории Дальнегорского городского округа планировалось на 49%, фактический индикатор составил 49%
Iц¹4 = 49/49= 1,0;
- увеличение доли территории содержания и обслуживания кладбища Дальнегорского городского округа в отчетном году на 175,64%, факт – 175,64%
Iц²4 = 175,64/175,64= 1,0;
- наличие проектной документации на расширение мест захоронения на территории Дальнегорского городского округа - подтверждение ПИР по объекту «Строительство Дальнегорского городского кладбища (с. Сержантово)». Индикатор запланирован и достигнут в 2019 году.
- увеличение доли приобретенных фотоловушек до 10%, индикатор достигнут в 2019 году.
- увеличение доли территории благоустроительных работ в поселениях до 56,79%, индикатор выполнен на 16,32%.
Iц³4 = 16,32/56,79 = 0,29;
- увеличение доли благоустроенных территорий под размещение стационарных объектов до 40%, индикатор выполнен на 40%.
Iц44 = 40/40 = 1,0;
- доля разработанной проектно-сметной документации на благоустройство сквера «Мать и дитя» до 100%, индикатор выполнен на 100%.
Iц54 = 100/100 = 1,0;
- доля приобретенных малых архитектурных форм до 5%, индикатор выполнен на 5%.
Iц64 = 5/5 = 1,0;
- доля разработанной проектно-сметной документации на обустройство мест, предназначенных для выгула домашних животных до 100%, индикатор выполнен на 100%.
Iц74 = 100/100 = 1,0

Iц ср.4 = (1,0+1,0+0,29+1,0+1,0+1,0+1,0)/ 7 = 0,9.

Расчет степени достижения задач отдельного мероприятия.
Показателями отдельного мероприятия «Благоустройство территории» являются:
- увеличение площадей обслуживаемых кладбищ на территории Дальнегорского городского округа. Плановое значение показателя – 212000 кв. м, фактическое – 212000 кв. м.
I задача¹4 = 212000/212000=1,0;
- увеличение количества эксплуатируемых муниципальных светильников и линий электропередач на территории Дальнегорского городского округа. Плановое значение показателя – 766 шт., фактическое – 766 шт.
I задача²4 = 766/766=1,0;
- увеличение протяженности территории благоустроительных работ в поселениях планировалось до 2800000,01 кв.м., показатель составил 804640,0 кв.м.
I задача³4 = 804640,0 /2800000,01 = 0,29;
- наличие проектной документации на расширение мест захоронения на территории Дальнегорского городского округа - подтверждение ПИР по объекту «Строительство Дальнегорского городского кладбища (с. Сержантово)». Показатель запланирован и достигнут в 2019 году.
- по приобретению фотоловушек показатель достигнут в 2019 году.
- увеличение количества благоустроенных территорий под размещение стационарных объектов до 2 ед., показатель составил 2 ед.
I задача44 = 2/2 = 1,0;
- количество разработанной проектно-сметной документации на благоустройство сквера «Мать и дитя». Плановое значение показателя – 1 ед., фактическое – 1 ед.
I задача54 = 1 /1 = 1,0;
- количество приобретенных малых архитектурных форм до 50 ед. в 2021 году, показатель составил 50 ед.
I задача64 = 50 /50= 1,0;
- количество разработанной проектно-сметной документации на обустройство мест, предназначенных для выгула домашних животных. Плановое значение показателя – 1 ед., фактическое – 1 ед.
I задача74 = 1 /1 = 1,0

I задача ср.4= (1,0+1,0+0,29+1,0+1,0+1,0+1,0)/ 7 = 0,9.

Отдельное мероприятие 5: «Уборка дорог».
Расчет степени достижения цели отдельного мероприятия.
Индикатором отдельного мероприятия «Уборка дорог» является:
- увеличение доли уборки дорог и территорий Дальнегорского городского округа от снега с учетом периодичности уборки до 79,35 %, факт 31,53%
Iц¹5 = 31,53/79,35= 0,4

Iц ср.5 = 0,4/1 = 0,4.
Расчет степени достижения задач отдельных мероприятий.
Показателем отдельного мероприятия «Уборка дорог» является:
- Увеличение площади уборки дорог и территорий Дальнегорского городского округа от снега с учетом периодичности уборки – 5651100 кв.м, факт - 2245796 кв.м
I задача¹5 = 2245796/5651100= 0,4
Iзадача ср.5= 0,4/1 = 0,4.

Отдельное мероприятие 6 «Создание контейнерных площадок, для установки контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов»
Расчет степени достижения цели отдельного мероприятия.
Индикатором отдельного мероприятия «Создание контейнерных площадок, для установки контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов» является:
- увеличение доли создания контейнерных площадок для установки контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов до 35,50 %, факт - 35,50 %
Iц¹6 = 35,50/35,50=1
Iц ср.6 = 1/1 = 1.

Расчет степени достижения задач отдельных мероприятий.
Показателем отдельного мероприятия «Создание контейнерных площадок, для установки контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов» являются:
- Увеличение количества созданных контейнерных площадок для установки контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов до 129 шт. Факт -  129 шт.
I задача¹6 = 129/129 = 1
Iзадача ср.6= 1/1 = 1.

Отдельное мероприятие 7 «Обеспечение деятельности отдельных структурных подразделений муниципальных казенных учреждений»
Расчет степени достижения цели отдельного мероприятия.
Индикаторами отдельного мероприятия «Обеспечение деятельности отдельных структурных подразделений муниципальных казенных учреждений» являются:
- увеличение доли установленных и обслуживаемых дорожных знаков в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа до 2,07%, фактически – 2,07%
Iц¹7 =2,07/2,07= 1,0;
- увеличение доли протяженности дорожной разметки в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа до 3,52 %, фактически 3,52 %  
Iц²7 =3,52/3,52 = 1;
- увеличение доли протяженности дорожных ограждений на территории Дальнегорского городского округа до 15,30 %, фактически 4,81%
Iц³7 = 4,81/15,30 = 0,31;
- увеличение доли восстановленных (помытых, окрашенных, отремонтированных стоек, знаков, табличек и дорожных ограждений) элементов благоустройства автомобильных дорог местного значения Дальнегорского городского округа до 61,36%, фактически – 61,36%
Iц⁴7 =61,36/61,36 = 1,0;
- увеличение доли установленных искусственных неровностей на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа до 33,33%, фактически – 33,33%
Iц57 =33,33/33,33 = 1,0;
- увеличение доли окашиваемых площадей в общей площади территорий, покрытых травяным покровом на территории Дальнегорского городского округа до 201,70 %, фактически – 201,70%
Iц67 =201,7/201,7 = 1;
- увеличение доли обрезки деревьев и освобождение территории Дальнегорского городского округа от аварийных деревьев до 0,0027 %, фактически – 0,0027 %
Iц77 =0,0027 /0,0027 = 1,0;
- увеличение доли площадей, засаженных цветами в общей доле цветников на территории Дальнегорского городского округа до 123,18 %, индикатор достигнут.
Iц87 =123,18/123,18 = 1,0;
- увеличение доли восстановленных и прочищенных сетей ливневой канализации в общей протяженности сетей ливневой канализации Дальнегорского городского округа до 63,71%, индикатор достигнут.
Iц97 =63,71/63,71 = 1,0;
- увеличение доли содержания территории и дорог от мусора и сломанных ветвей Дальнегорского городского округа до 136 % индикатор достигнут.
Iц107 = 136/136 = 1;
- увеличение доли уборки дорог от зимней скользкости на автомобильных дорогах местного значения до 80%, индикатор достигнут.
Iц117 =80/80= 1,0;
- увеличение доли приобретенной специализированной техники до 36%, фактический индикатор – 36%. 
Iц¹27 =36/36 = 1;
- доля захороненных, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являющихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечению 154 дней беременности, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению до 100%, фактически – 66,67%
Iц137 =1/(66,67/100) = 1/0,67 = 1,5
I ц137> 1,0, принимаем значение равным 1,0
- увеличение протяженности планированного и восстановленного первоначального профиля грунтовых дорог Дальнегорского городского округа до 100%, фактически – 100%
Iц147 =100/100 = 1,0

Iц. ср.7 = (1,0+1,0+0,31+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0)/14 = 0,95

Расчет степени достижения задач отдельных мероприятий.
Показателями отдельного мероприятия «Обеспечение деятельности отдельных структурных подразделений муниципальных казенных учреждений» являются:
- увеличение количества установленных и обслуживаемых дорожных знаков в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа до 90 ед., показатель достигнут
I задача¹7 = 90/90 = 1,0;
- увеличение протяженности дорожной разметки в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа до 2980 кв.м, фактически 2980 кв.м  
Iзадача²7 =2980/2980 = 1,0;
- увеличение протяженности дорожных ограждений на территории Дальнегорского городского округа до 160 п.м., фактически 50 п.м.
Iзадача³7 = 50/160 = 0,31;
- увеличение количества восстановленных (помытых, окрашенных, отремонтированных стоек, знаков, табличек и дорожных ограждений) элементов благоустройства автомобильных дорог местного значения Дальнегорского городского округа до 427 ед., фактически – 427 ед.
Iзадача⁴7 =427/427 = 1,0;
- увеличение количества установленных искусственных неровностей на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа до 4 ед., фактически – 4 ед.
Iзадача57 =4/4 = 1,0;
- увеличение площади окашиваемых площадей в общей площади, покрытых травяным покровом на территории Дальнегорского городского округа до 3366345 кв.м., фактически – 3366345 кв.м.
Iзадача67 =3366345/3366345 = 1;
- увеличение числа деревьев, подвергаемых обрезке (сносу), обрезке с целью улучшения эстетического вида зеленых насаждений до 799 шт., показатель достигнут
Iц77 =799 /799 = 1,0;
- увеличение площадей, засаженных цветами в общей доле цветников на территории Дальнегорского городского округа до 2236 кв.м., показатель достигнут.
Iзадача87 =2236/2236 = 1,0;
- увеличение протяженности обслуживаемой, отремонтированной ливневой канализации до 11380 м., показатель достигнут.
Iзадача97 =11380/11380 = 1,0;
- увеличение площади содержания территории и дорог от мусора и сломанных ветвей Дальнегорского городского округа до 25975000 кв.м., показатель достигнут.
Iзадача107 = 25975000/25975000 = 1,0;
- увеличение площади содержания дорог от зимней скользкости на автомобильных дорогах местного значения до 7982400 кв.м., показатель достигнут.
Iзадача117 =7982400/7982400= 1,0;
- увеличение количества приобретенной специализированной техники до 3 ед., фактический индикатор – 3 ед. 
Iзадача127 =3/3= 1,0;
- увеличение количества грузовой техники до 2 ед., фактический индикатор – 1 ед.
Iзадача137 =1/2= 0,5;
- количество захороненных, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являющихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечению 154 дней беременности, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению до 21 чел., фактически – 14 чел.
Iзадача147 =1/(14/21) = 1/0,67 = 1,5;
I задача147> 1,0, принимаем значение равным 1,0
- увеличение протяженности планированного и восстановленного первоначального профиля грунтовых дорог Дальнегорского городского округа до 429615 кв.м., фактически – 429615 кв.м.
I задача157 = 429615/429615 = 1,0

I задача ср.7= (1,0+1,0+0,31+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+0,5+1,0+1,0)/15 = 0,92

Коэффициент среднего значения суммы целей отдельных мероприятий программы составляет 0,84 
[bookmark: _GoBack]SUM I ц / 7= (0,82+1,0+0,84+0,9+0,4+1,0+0,95)/7=0,84
Коэффициент среднего значения суммы задач отдельных мероприятий составляет 0,84
I задача ср. = SUM задач/7 = (0,82+1,0+0,84+0,9+0,4+1,0+0,92)/7=0,84
Цель достигнута не полностью, муниципальная программа имеет недостаточную эффективность.

6. Сведения об эффективности использования бюджетных средств и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

На реализацию муниципальной программы в 2021 году паспортом муниципальной программы предусмотрены средства в объеме 81 482,23725 тыс. рублей, в том числе:
- средства местного бюджета – 81 317,89825 тыс.руб.;
- средства краевого бюджета – 164,339 тыс.руб.;
- средства федерального бюджета – 0 тыс.руб.
Фактические расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 77 958,21905 тыс. рублей, в том числе:
- средства местного бюджета – 77 852,08008 тыс.руб.;
- средства краевого бюджета – 106,13897 тыс.руб.;
- средства федерального бюджета – 0 тыс.руб.
           77 958,21905
Эбв =  -----------------  х100% = 95,68%  
          81 482,23725  

7. Информация о внесении изменений в муниципальную программу.
 	С целью приведения в соответствие параметров бюджета муниципальной программы в 2021 году внесены следующие изменения постановлениями администрации Дальнегорского городского округа:
- от 23.03.2021 № 242-па «О внесении изменений в постановление администрации Дальнегорского городского округа от 08.10.2014 № 872-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы»;
- от 23.07.2021 № 718-па «О внесении изменений в постановление администрации Дальнегорского городского округа от 08.10.2014 № 872-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы»;
- от 06.10.2021 № 1020-па «О внесении изменений в постановление администрации Дальнегорского городского округа от 08.10.2014 № 872-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы»;
- от 30.12.2021 № 1424-па «О внесении изменений в постановление администрации Дальнегорского городского округа от 08.10.2014 № 872-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы» с внесением следующих изменений:
1. В отдельное мероприятие: «Благоустройство территории» внесено новое мероприятие:
- разработка ПСД (проектно-сметной документации) на благоустройство сквера «Мать и дитя»;
- приобретение МАФ (малые архитектурные формы);
- разработка ПСД (проектно-сметной документации) на обустройство мест, предназначенных для выгула домашних животных.
2. В отдельное мероприятие: «Содержание объектов благоустройства (за исключением осуществления дорожной деятельности)» внесено новое мероприятие:
-  холодное водоснабжение и водоотведение фонтана в парке им. Пушкина А.С.
3. Индикаторы и показатели:
- увеличение доли изготовленной полиграфической продукции, обеспечивающей безопасность пассажирских перевозок, по муниципальным маршрутам на автомобильных дорогах Дальнегорского городского округа до 97,70% в 2021 году;
- увеличение количества изготовленной полиграфической продукции, обеспечивающей безопасность пассажирских перевозок, по муниципальным маршрутам на автомобильных дорогах Дальнегорского городского округа до 250 единиц в 2021 году;
- увеличение доли эксплуатируемых муниципальных светильников и линий электропередач на территории Дальнегорского городского округа до 49% в 2021 году;
- увеличение количества эксплуатируемых муниципальных светильников и линий электропередач на территории Дальнегорского городского округа до 766 в 2021 году;
- доля приобретенных МАФ (малых архитектурных форм) – 5 % в 2021 году;
- количество приобретенных МАФ (малых архитектурных форм) – 50 единиц в 2021 году;
- доля разработанной ПСД (проектно-сметной документации) на благоустройство сквера «Мать и дитя» 100% в 2021 году;
- количество разработанной ПСД (проектно-сметной документации) на благоустройство сквера «Мать и дитя» в количестве 1 единица в 2021 году;
- доля разработанной ПСД (проектно-сметной документации) на обустройство мест, предназначенных для выгула домашних животных 100% в 2021 году;
- количество разработанной ПСД (проектно-сметной документации) на обустройство мест, предназначенных для выгула домашних животных в количестве 1 единица в 2021 году;
- увеличение доли технологическое присоединение к сетям водоснабжения, водоотведения и электроснабжения объектов благоустройства на территории Дальнегорского городского округа до 30% в 2021 году;
- технологическое присоединение к сетям водоснабжения, водоотведения и электроснабжения объектов благоустройства на территории Дальнегорского городского округа до 3 единиц в 2021 году;
-  обеспечение холодного водоснабжения и водоотведения фонтана в парке им. Пушкина А.С – 100% в 2021 году;
- обеспечение холодного водоснабжения и водоотведения фонтана в парке им. Пушкина А.С – по 1530 куб.м. в 2021 году;
4. В отдельном мероприятии «Обеспечение деятельности отдельных структурных подразделений муниципальных казенных учреждений» в связи с дублированием наименования отдельного мероприятия «Обеспечение безопасности дорожного движения»: «грейдирование грунтовых дорог Дальнегорского городского округа» следует читать в новой редакции: «Планировка и восстановление первоначального профиля грунтовых дорог Дальнегорского городского округа».
5. В связи с отсутствием финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского городского округа» необходимо привести в первоначальные значения следующих индикаторов и показателей, увеличение которых было запланировано ранее при условии выделения лимитов бюджетных обязательств:
- увеличение доли обустроенных площадок под газоны и клумбы на территории Дальнегорского городского округа –  7,9% в 2021 году;
- увеличение количества обустроенных площадок под газоны и клумбы на территории Дальнегорского городского округа – 6576 м2 в 2021 году;
- увеличение доли обустроенных пешеходных дорожек на территории Дальнегорского городского округа - 0,33% в 2021 году;
- увеличение количества обустроенных пешеходных дорожек на территории Дальнегорского городского округа 203,2 м2 в 2021 году;
- увеличение доли благоустроенных территорий малыми архитектурными формами 5,70% в 2021 году;
- увеличение количества благоустроенных территорий малыми архитектурными формами 120 шт. в 2021 году.

Муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями по муниципальной программе не предусмотрено.


Главный специалист 1 разряда
отдела жизнеобеспечения                                                                        Т.В. Константинова

