
Форма 9

                           Информация о степени выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.

Отдельное мероприятие 

программы: обустройство 

мест массового отдыха 

населения (городских 

парков) г.Дальнегорск

1.2.

Отдельное мероприятие 

программы: 

благоустройство дворовых 

территорий г.Дальнегорск

1.3.

Отдельное мероприятие 

программы: 

благоустройство 

общественных территорий 

г.Дальнегорск

1.4.

Проведение ценовой 

экспертизы сметной 

документации

(наименование муниципальной программы)

№ 

п/п

Наименование 

подпрограммы,основного  

мероприятия 

подпрограммы, отдельного 

мероприятия программы

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель

Сведения об исполнении 

мероприятия на 

отчетную дату, сумма **

Плановая 

дата 

окончания 

реализации 

этапа 

мероприятия 

подпрограм-

мы, отдель-

ного меро-

приятия

Фактическая 

дата 

окончания 

реализации 

этапа 

мероприятия 

подпрограм-

мы, отдель-

ного меро-

приятия

Фактический 

результат 

реализации 

мероприятия 

подпрограм-

мы, отдельного 

мероприятия

Причины 

невыполнения/отклонения 

сроков,и их влияние на ход 

реализации муниципальной 

программы, меры по 

исполнению мероприятия***

1. Подпрограмма «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа на 2017 год»

Основные этапы 

реализации*

«Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского городского округа» на 2015-2021 годы

Завершено 26.12.2017

Отдел 

жизнеобеспечени

я администрации 

Дальнегорского 

городского 

округа



2.

Отдельное мероприятие: 

«повышение безопасности 

дорожного движения»

Отдел 

жизнеобеспечения
20.02.2019 25.10.2019

установка, 

содержание дорожных 

знаков, нанесение 

дорожной разметки, 

проведение 

грейдировки дорог

установлены, содержаны 

дорожные знаки, нанесена 

дорожной разметка, 

проведена грейдировка 

дорог

План график 13.03.2019 26.12.2018
ИКЗ 

193250500320825050100

100160014211244

ИКЗ 

1932505003208250501001001

60014211244 на сумму 750 

000,00 рублей

аукцион 24.04.2019 28.02.2019
ИКЗ 

193250500320825050100

100160014211244

ИКЗ 

1932505003208250501001005

80014299244 на сумму 490 

875,00  руб.

заключение контракта 04.05.2019 12.03.2019
Заключен контракт № 

0120300020019000002_1

68140

Заключен контракт № 

0120300020019000002_16814

0 на сумму 490 875,00 рублей

выполнение работ 25.10.2019 19.09.2019
Установлены и 

заменены дорожные 

знаки (79шт.)

Акт о приемке выполненных 

работ № б/н от 19.09.2019

План график 13.03.2019 18.02.2019
ИКЗ 

193250500320825050100

100170014211244

ИКЗ 

1932505003208250501001001

70014211244 на сумму 500 

000,00 р.

аукцион 24.04.2019 04.03.2019
ИКЗ 

193250500320825050100

100170014211244

ИКЗ 

1932505003208250501001001

70014211244 на сумму 500 

000,00 р.

заключение контракта 04.05.2019 18.03.2019
Заключен контракт № 

0120300020019000004_1

68140

Заключен контракт № 

0120300020019000004_16814

0 на сумму 450 000,00   р./

выполнение работ 25.10.2019 30.08.2019

нанесение дорожной 

разметки дорожной 

краской на территории 

Дальнегорского 

городского округа 

(2970,1 кв.м.)

Акт о приемке выполненных 

работ № б/н от 04.09.2019

План график 13.03.2019 27.08.2019
ИКЗ 

193250500320825050100

100180014211244

ИКЗ 

1932505003208250501001001

80014211244 на сумму 379 

125,00 

аукцион 24.04.2019 12.09.2019
ИКЗ 

193250500320825050100

100180014211244

ИКЗ 

1932505003208250501001001

80014211244 на сумму 379 

125,00 

Сменился период аварий и 

соответственно фактическое 

планирование

Отдел 

жизнеобеспечения

2.1.

установка и замена 

дорожных знаков на 

территории 

Дальнегорского городского 

округа

2.2.

нанесение дорожной 

разметки дорожной 

краской на территории 

Дальнегорского городского 

округа

2.3.

изготовление и установка 

дорожных ограждений на 

автодорогах местного 

значения, обочинах 

автодорог Дальнегорского 

городского округа



заключение контракта 04.05.2019 24.09.2019
Заключен контракт № 

0120300020019000053_1

68140

Заключен контракт № 

0120300020019000053_16814

0 на сумму  379 125,00 

выполнение работ 25.10.2019 27.11.2019
изготовление и 

установка дорожных 

ограждений 130 п.м. 
Акт о приемке выполненных 

работ № б/н от 27.11.2019

Отклонение в связи с поздним 

размещением, не повлияло на 

ход реализации

План график 13.03.2019 04.03.2019
ИКЗ 

193250500320825050100

100190014211244

ИКЗ 

1932505003208250501001001

90014211244 на сумму 400 

000,00 рублей

аукцион 24.04.2019 18.03.2019
ИКЗ 

193250500320825050100

100190014211244

ИКЗ 

1932505003208250501001001

90014211244 на сумму 345 

000,00 

заключение контракта 04.05.2019 01.04.2019
Заключен контракт № 

0120300020019000006_1

68140

Заключен контракт № 

0120300020019000006_16814

0 на сумму  345 000,00 

выполнение работ 25.10.2019 02.09.2019

содержание, 

восстановление 

(помывка знаков и 

табличек - 315 шт, 

помывка ограждений-

361п.м., окраска-302шт., 

ремонт стоек, знаков, 

табличек и дорожных 

ограждений- 10шт) 

Акт о приемке выполненных 

работ № б/н от 02.09.2019

2.5.

-изготовление поли-

графической продукции, 

обеспе-чивающей 

безопасность пассажирских 

перевозок, в т.ч. разработка 

комплекс-ных схем 

организации дорожного 

движения пассажирского 

наземного транспор-та по 

муниципальным 

маршрутам на авто-

мобильных дорогах 

Дальнегорского городского 

округа

Обеспечение 

требований 220-ФЗ 

от 13.07.2015

Нарушение 

требований закона

План график 13.05.2019 26.03.2019
ИКЗ 

193250500320825050100

100200014312244

ИКЗ 

1932505003208250501001002

00014312244 на сумму 435 

000,00 рублей

Сменился период аварий и 

соответственно фактическое 

планирование

Завершено 26.12.2018

Отдел 

жизнеобеспечения

2.6.

грейдирование грунтовых 

дорог Дальнегорского 

городского округа

содержание, 

восстановление (помывка, 

окраска, ремонт стоек, 

знаков, табличек и 

дорожных ограждений) 

элементов благоустройства 

автомобильных дорог 

местного значения 

Дальнегорского городского 

округа

2.4.

2.3.

изготовление и установка 

дорожных ограждений на 

автодорогах местного 

значения, обочинах 

автодорог Дальнегорского 

городского округа



аукцион 24.06.2019 25.04.2019
ИКЗ 

193250500320825050100

100200014312244

ИКЗ 

1932505003208250501001002

00014312244 на сумму 435 

000,00 рублей

заключение контракта 04.07.2019 06.05.2019
Заключен контракт № 

012030002001900017_16

8140

Заключен контракт № 

012030002001900017_168140 

на сумму  435 000,00 рублей

выполнение работ 20.10.2019 09.09.2019

грейдирование 

грунтовых дорог 

Дальнегорского 

городского округа- 92,7 

км

Акт о приемке выполненных 

работ № б/н от 09.09.2019

3.

Отдельное мероприятие: 

«сохранение и развитие 

зеленых насаждений»

Отдел 

жизнеобеспечени

я ,                   

МКУ «ОУ»

13.03.2019 15.10.2019

окос травы, валка 

деревьев, удаление 

вредителей деревьев, 

посадка цветов

окошена трава, повалены 

деревья, удалены вредители 

деревьев, посажены цветы

План график 13.03.2019 18.04.2019
ИКЗ 

193250500320825050100

100120014312244

ИКЗ 

1932505003208250501001001

20014312244 на сумму 646 

000,00 рублей

плановая дата окончания реализации 

мероприятий, определенная планом-

графиком проставлена некорректно. 

аукцион 24.04.2019 06.05.2019
ИКЗ 

193250500320825050100

100120014312244

ИКЗ 

1932505003208250501001001

20014312244 на сумму 549 

186,00  

 отклонение от плана аукциона  в 

связи с некорректным планом-

графиком

заключение контракта 04.05.2019 18.05.2019
Заключен контракт № 

0120300020019000023_1

68140

Заключен контракт № 

0120300020019000023_16814

0 на сумму  549 186,00  

отклонение в связи с переносом 

аукциона

выполнение работ 25.09.2019 15.10.2019

   окос травы с целью 

обеспечения чистоты 

территорий 

Дальнегорского 

городского округа, 

Акт о приемке выполненных 

работ №1 от 31.05.2019, Акт 

о приемке выполненных 

работ №2 от 03.06.2019,  Акт 

о приемке выполненных 

отклонение в связи с переносом 

аукциона

План график 13.03.2019 01.03.2019
ИКЗ 

193250500320825050100

100130014312244

ИКЗ 

1932505003208250501001001

30014312244 на сумму 850 

000,00  рублей

плановая дата окончания реализации 

мероприятий, определенная планом-

графиком проставлена некорректно. 

аукцион 24.04.2019 12.04.2019
ИКЗ 

193250500320825050100

100130014312244

ИКЗ 

1932505003208250501001001

30014312244 на сумму 470 

000,00  

заключение контракта 04.05.2019 29.04.2019
Заключен контракт № 

0120300020019000014_1

68140

Заключен контракт № 

0120300020019000014_16814

0 на сумму 470 000,00 

выполнение работ 25.09.2019 17.06.2019
валка и формовочная  

обрезка деревьев 

Акт о приемке выполненных 

работ № 1 от 17.06.2019

Отдел 

жизнеобеспечения

2.6.

грейдирование грунтовых 

дорог Дальнегорского 

городского округа

3.1.

    окос травы с целью 

обеспечения чистоты 

территорий 

Дальнегорского городского 

округа, покрытых 

травяным покровом;

Отдел 

жизнеобеспечения

3.2.

- валка и формовочная  

обрезка деревьев на 

территории  

Дальнегорского городского 

округа



План график 13.03.2019 09.04.2019
ИКЗ 

193250500320825050100

100140018129244

ИКЗ 

1932505003208250501001001

40018129244 на сумму 265 

049,70  рублей

аукцион 24.04.2019 16.05.2019
ИКЗ 

193250500320825050100

100140018129244

ИКЗ 

1932505003208250501001001

40018129244 на сумму 265 

049,70 

заключение контракта 04.05.2019 24.05.2019
Заключен контракт № 

0120300020019000025_1

68140

Заключен контракт № 

0120300020019000025_16814

0 на сумму  265 049,70 

выполнение работ 25.07.2019 07.06.2019

Санитарная обработка 

возможных очагов 

скопления гусениц 

непарного шелкопряда и 

других вредителей 

путем обработки 

деревьев и почвы 

химическими 

препаратами на 

территории 

Дальнегорского 

городского округа

Акт о приемке выполненных 

работ № 1 от 07.06.2019

План график 13.03.2019

аукцион 24.04.2019

заключение контракта 04.05.2019
28.05.2019

Заключен контракт 1 от 

28.05.19 на 80000 р.

Погодные условия отодвинули 

сроки

выполнение работ 25.07.2019 25.07.2019

4.

Отдельное мероприятие: 

« Содержание объектов 

благоустройства (за 

исключением 

осуществления дорожной 

деятельности)»

Отдел 

жизнеобеспечени

я , отдел 

архитектуры и 

строительства 

13.03.2019 24.12.2019

благоустройство 

1детской и 1 

спортивной площадок, 

пешеходной дороги по 

ул.Осипенко, 

подготовка 

картографического 

материала

укложена мягкая крошка  

на детской и спортивной 

площадках по 

ул.Осипенко и брусчатка 

по пешеходной зоне по 

Бульвару Полины 

Осипенко, подготовлен 

картографический 

материал.

плановая дата окончания реализации 

мероприятий, определенная планом-

графиком проставлена некорректно. 

Аукцион не проводился, 

договор простой закупки

Отдел 

жизнеобеспечения

3.3.

Санитарная обработка 

возможных очагов 

скопления гусениц 

непарного шелкопряда и 

других вредителей путем 

обработки деревьев и 

почвы химическими 

препаратами на территории 

Дальнегорского городского 

округа

3.4.

приобретение рассады 

цветов, посадка, уход за 

растениями на территории 

Дальнегорского городского 

округа

МКУ 

«Обслуживающее 

учреждение»



4.1.

-ремонт и обслуживание 

ливнестоков 

Дальнегорского городского 

округа

Отдел 

жизнеобеспечени

я администрации 

Дальнегорского 

городского 

округа

4.2.
ремонт пешеходного моста 

в парке Пушкина

4.3.

подготовка технического 

задания для строительства 

пешеходного моста через 

реку Рудная в селе Рудная 

Пристань

4.4.

подтверждение ПИР 

(проектно-изыскательские 

работы) по объекту 

«Строительство 

магистрального водовода: 

микрорайон «Горелое»- 

улица Тигровая»

4.5.

- ремонт подпорной стены 

в районе здания 

администрации 

Дальнегорского городского 

округа

4.6.

-работы по ремонту стелы 

«Дальнегорск» в районе 

356 км. Автодороги  

Осиновка-Рудная Пристань

4.7.

подготовка технического 

задания для разработки 

проектной документации 

на строительство моста 

через р. Рудную в районе 

дома № 12 по ул. 

Набережная в г. 

Дальнегорске.

Завершено 26.12.2018

Отдел 

архитектуры и 

строительства 

администрации 

Дальнегорского 

городского 

округа

Завершено 20.07.2015

Завершено 20.07.2015

Завершено 20.07.2016

Завершено 22.09.2017

Завершено 27.10.2017

Завершено 30.08.2017



4.8.
ремонт моста через реку 

Горбуша

4.9.
Строительство туалета по 

ул.Осипенко

План график 13.03.2019 29.04.2019
ИКЗ 

193250500320825050100

100460014299244

ИКЗ 

1932505003208250501001004

60014299244  на сумму 2 227 

500,00  рублей

неготовность документации 

(отклонение на ход 

реализации программы не 

повлияло)

аукцион 24.04.2019 23.05.2019
ИКЗ 

193250500320825050100

100460014299244

ИКЗ 

1932505003208250501001004

60014299244  на сумму 2 227 

500,00  рублей

заключение контракта 04.05.2019 03.06.2019

Заключен контракт № 

№ 

0120300020019000027_1

68140 

Заключен контракт № 

0120300020019000022_16814

0  на сумму  1 882 237,50 

рублей

выполнение работ 25.08.2019 09.09.2019
Работы по укладке 

мягкой крошки

Акт о приемке выполненных 

работ от 09.09.2019

План график 13.03.2019 15.04.2019
ИКЗ 

193250500320825050100

100450014211244 

ИКЗ 

1932505003208250501001004

50014211244  на сумму 36 

396 888,00 рублей

неготовность документации 

(отклонение на ход 

реализации программы не 

повлияло)

аукцион 24.04.2019 20.05.2019
ИКЗ 

193250500320825050100

100450014211244 

ИКЗ 

1932505003208250501001004

50014211244  на сумму 36 

579 787,00   

задержка по плану-графику

заключение контракта 04.05.2019 31.05.2019
Заключен контракт № 

0120300020019000022_1

68140 

Заключен контракт № 

0120300020019000022_16814

0  на сумму  36 396 888,00 

выполнение работ 25.12.2019 24.12.2019

Работы по укладке 

4118м2 брусчаки и 

1700м.+1068м.бордюра, 

светильников (56шт.х3)

Акт о приемке выполненных 

работ от24.12.2019

План график 13.03.2019 12.09.2019
ИКЗ 

193250500320825050100

100670007112244

ИКЗ 

1932505003208250501001006

70007112244  на сумму 644 

581,50  рублей

Несвоевременно 

подготовленные документы

аукцион 24.04.2019 26.09.2019
ИКЗ 

193250500320825050100

100670007112244

ИКЗ 

1932505003208250501001006

70007112244  на сумму 644 

581,50  рублей

Отклонение по причине 

смещения плана-графика

заключение контракта 04.05.2019 07.10.2019

Заключен контракт № 

0120300020019000056_1

68140 

Заключен контракт №  

0120300020019000056_16814

0   на сумму  202 625,44

 рублей

Отклонение в связи со 

смещением аукциона

Отдел 

жизнеобеспечени

я     

4.10.

обустройство детской и 

спортивной площадок по 

ул.Осипенко

4.11.

благоустройство 

пешеходной дороги по ул. 

Осипенко в г. Дальнегорске

4.12.

создание 

картографического 

материала с отображением 

мест размещения объектов

Отдел 

архитектуры и 

строительства 

администрации 

Дальнегорского 

городского 

округа
Завершено 12.07.2018

Завершено 12.07.2018

задержка по плану-графику



выполнение работ 25.12.2019 06.12.2019
Работы по созданию 

картографического 

материала

Акт о приемке выполненных 

работ от 06.12.2019

5.

Отдельное мероприятие: 

«Благоустройство 

территории»

Отдел 

жизнеобеспечени

я , отдел 

архитектуры и 

строительства 

01.01.2019 30.12.2019

приобретение 10 

фотоловушек, 

приобретение 5 

единиц 

специализированной 

техники, 

благоустройство 4 

поселений, создание 

отдельного 

структурного 

подразделения 

муниципального 

казенного учреждения  

приобретено 10 

фотоловушек,  

благоустроено 4 

поселений, создано 

отдельное структурное 

подразделение 

муниципального казенного 

учреждения  

плановая дата окончанияреализации 

мероприятия,определенная планом - 

графиком некорректно

заключение контракта 01.01.2019 21.01.2019

Заключен контракт №  7-

к/юр

Заключен контракт №     на 

сумму 0,01

 рублей

плановая дата окончанияреализации 

мероприятия,определенная планом - 

графиком некорректно

выполнение работ 30.12.2019 30.12.2019

Работы по созданию 

картографического 

материала

Акт о приемке выполненных 

работ от 25.12.2019

План график 13.03.2019 06.03.2019
ИКЗ 

193250500320825050100

100410017112414

ИКЗ 

1932505003208250501001004

10017112414

аукцион 24.04.2019 29.04.2019
ИКЗ 

193250500320825050100

100410017112414

ИКЗ 

1932505003208250501001004

10017112414  на 

сумму8061000,0  рублей

Отклонение аукциона по 

причине отсутствия заявок на 

участие

заключение контракта 04.05.2019 22.05.2019

Заключен контракт № 

0120300020019000010_1

68140  

Заключен контракт №  

0120300020019000010_16814

0   на сумму  8061000,0

 рублей

Отклонение по причине 

переноса аукциона

выполнение работ 25.11.2019 24.12.2019

выполнены работы по 

проектированию 

городского кладбища

Соглашение от 28.11.2019 по 

делу № А 51 - 22569/2019  о 

взыскании   пени 

Отклонение по причине 

претензионной работы и 

рассмотрением исполнения в 

суде

заключение контракта 01.01.2019 21.01.2019

Заключен контракт № 7-

к/юр

Заключен контракт № 7-к/юр 

на сумму 0,01 рублей

Размещение закупки с опозданием, 

не корректен срок окончания 

реализации

выполнение работ 30.12.2019 27.12.2019
выполнены работы по 

обслуживанию кладбищ 

ДГО

Акт от 27.12.2019

Отдел 

жизнеобеспечени

я     

4.12.

создание 

картографического 

материала с отображением 

мест размещения объектов

5.1.

содержание и 

обслуживание мест 

захоронения 

Дальнегорского городского 

округа

Отдел 

жизнеобеспечени

я     

5.2.

подтверждение ПИР 

(проектно-изыскательские 

работы) по объекту 

«Строительство 

Дальнегорского городского 

кладбища (с.Сержантово)»

Отдел 

архитектуры и 

строительства

5.3.

организация,техническое 

обслуживание, ремонт 

сетей уличного освещения 

Дальнегорского городского 

округа

Отдел 

жизнеобеспечени

я     



заключение контракта 01.01.2019 09.01.2019
№  

0120300020018000059_1

68140 

№ 

0120300020019000059_16814

0 на сумму 2100000,0 рублей

плановая дата окончанияреализации 

мероприятия,определенная планом - 

графиком некорректно

выполнение работ 30.12.2019 30.12.2019
Очищены от мусора 

дороги ДГО

Акт приемки выполненных 

работ 

заключение контракта 01.01.2019 24.10.2019

№ 

0120300020019000062_1

68140 

№ 

0120300020019000062_16814

0 на сумму 2100000,0 рублей

Отклонение по причине отсутствия 

участников

выполнение работ 30.12.2019 30.12.2019
Очищены от снега и 

льда территории ДГО

Акт приемки выполненных 

работ 

5.6. -изготовление урн

МКУ 

«Обслуживающее 

учреждение»

План график 30.08.2019 20.12.2019

Отклонение связано с отсутствием 

коммерческих предложений для 

определения  НМЦ контракта

аукцион 14.11.2019 25.12.2019
отклонение в связи с отклонением 

планаграфика

заключение контракта 29.11.2019 25.12.2019
№ 145-к/юр № 145-к/юр от 25.12.2019 отклонение в связи с отсутствием 

потенциальных поставщиков

выполнение работ 25.12.2019 30.12.2019
Закуплено 10 

фотоловушек
Акт от 30.12.2019 отклонение в связи с задержкой 

поставки товара (транспорта)

План график 30.08.2019 20.11.2019
ИКЗ 

193250500740325050100

100170012830244

ИКЗ 

1932505007403250501001001

70012830244 на сумму 464 

045,33 рублей

Размещение закупки с опозданием 

по причине необходимости 

изыскания денег и корректировки 

бюджета.

аукцион 14.11.2019 03.12.2019
ИКЗ 

193250500740325050100

100170012830244

ИКЗ 

1932505007403250501001001

70012830244 на сумму 464 

045,33 рублей

заключение контракта 29.11.2019 27.12.2019
Заключен контракт № 

0320300143719000016_2

60503

"Заключен контракт № 

0320300143719000016_26050

3 на сумму 454 000,0

выполнение работ 25.12.2019 27.12.2019
Услуги по закупке спец. 

Техники
Контракт расторгнут 27.12.2019

заключение контракта 01.01.2019 01.01.2019 Договора простой 

закупки 

Договора простой закупки на 

общую сумму 1138159,2 

рублей

выполнение работ 30.12.2019 30.12.2019

Проведены работы по 

окосу, обрезке и уборке 

мусора и снега

Акты от 30.12.2019

6.
Отдельное мероприятие: 

«Уборка дорог»

Отдел 

жизнеобеспечени

я, Отдел 

архитектуры и 

строительства     

01.01.2019 30.12.2019

Очистка от мусора и 

снега дорог

Очищено от мусора 

1527240м2 дорог и увеличена 

доля содержания дорог  

Дальнегорского городского 

округа (в части уборки от 

снега) с учетом 

периодичности уборки

плановая дата окончанияреализации 

мероприятия,определенная планом - 

графиком некорректно

5.4.

-  очистка от мусора и 

сломанных ветвей деревьев   

территории 

Дальнегорского городского 

округа

Отдел 

жизнеобеспечени

я     

5.5.

- очистка от 

свежевыпавшего снега  

территорий 

Дальнегорского городского 

округа

Отдел 

жизнеобеспечени

я     

Завершено 12.07.2016

5.7. приобретение фотоловушек
Административна

я комиссия

5.8.

приобретение 

специализированной 

техники

МКУ 

"Обслуживающее 

учреждение"

5.9. благоустройство поселений
Территориальные 

отделы



выполнение работ 30.12.2019 30.12.2019
Очищены от мусора 

дороги ДГО

Акт приемки выполненных 

работ 

заключение контракта 01.01.2019 24.10.2019

№ 

0120300020019000062_1

68140 

№ 

0120300020019000062_16814

0 на сумму 2100000,0 рублей

Отклонение по причине отсутствия 

участников

выполнение работ 30.12.2019 30.12.2019
Очищены от снега и 

льда дороги ДГО

Акт приемки выполненных 

работ 

* указываются основные этапы выполнения в разрезе каждого мероприятия (разработка технического задания, осуществление процедур по заключению контрактов (договоров, 

** указывается информация о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено). Реквизиты принятых муниципально-правовых актов и иных документов (соглашение, договор, 

*** заполняется по мероприятиям, не выполненным на отчетную дату

6.2.

 -очистка от 

свежевыпавшего снега 

дорог  Дальнегорского 

городского округа

Отдел 

жизнеобеспечени

я     

6.1.

-  очистка от мусора дорог 

Дальнегорского городского 

округа

Отдел 

архитектуры и 

строительства 

№  

0120300020018000059_1

68140 

№ 

0120300020019000059_16814

0 на сумму 2100000,0 рублей
заключение контракта 01.01.2019 09.01.2019


