
Форма 9

                           Информация о степени выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.

Отдельное мероприятие 

программы: обустройство 

мест массового отдыха 

населения (городских 

парков) г.Дальнегорск

1.2.

Отдельное мероприятие 

программы: 

благоустройство дворовых 

территорий г.Дальнегорск

1.3.

Отдельное мероприятие 

программы: 

благоустройство 

общественных территорий 

г.Дальнегорск

1.4.

Отдельное мероприятие 

программы: Федеральный 

проект «Формирование 

комфортной городской 

среды»

Отдел 

жизнеобеспечени

я, отдел 

архитектуры

25.12.2019 25.12.2019

Благоустроены 2 

дворовые и 1 

общественная 

территории

Плановая 

дата 

окончания 

реализации 

этапа 

мероприятия 

подпрограм-

мы, отдель-

ного меро-

приятия

Фактическая 

дата 

окончания 

реализации 

этапа 

мероприятия 

подпрограм-

мы, отдель-

ного меро-

приятия

Фактический 

результат 

реализации 

мероприятия 

подпрограм-

мы, отдельного 

мероприятия

Причины 

невыполнения/отклонения 

сроков,и их влияние на ход 

реализации муниципальной 

программы, меры по 

исполнению мероприятия***

Завершено 26.12.2018

(наименование муниципальной программы)

№ 

п/п

Наименование 

подпрограммы,основного  

мероприятия 

подпрограммы, отдельного 

мероприятия программы

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель

Сведения об исполнении 

мероприятия на 

отчетную дату, сумма **

1. Программа «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа на 2018-2022 годы»

Отдел 

жизнеобеспечени

я администрации 

Дальнегорского 

городского 

округа

«Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2022 годы

Основные этапы 

реализации*



Изготовление сметной 

документации
12.03.2019 24.07.2019

Подготовлена 

сметная 

документация

Исполнение договора № 70-

к/юр от 11.07.2019 на сумму 

100000,0р. в соответствии с 

актом сдачи/приемки от 

24.07.2019

Экспертиза сметной 

документации
14.05.2019 15.07.2019

Заключение № 25-2-

1-1-0076-19 и № 25-

2-1-1-0077-19 

Заключение № 25-2-1-1-0076-

19 и № 25-2-1-1-0077-19 на 

сумму 6523004,4 рублей 

План график 13.06.2019 09.07.2019
ИКЗ 

193250500320825050100

100580014299244

ИКЗ 

1932505003208250501001005

80014299244 на сумму 

6523004,4 рублей

Отклонение срока получения 

заключения экспертизы

аукцион 17.07.2019 15.08.2019
ИКЗ 

193250500320825050100

100580014299244

ИКЗ 

1932505003208250501001005

80014299244 на сумму 

6523004,4 рублей

Отклонение срока плана 

графика

заключение контракта 29.07.2019 23.08.2019
Заключен контракт № 

0120300020019000043_1

68140

Заключен контракт № 

0120300020019000043_16814

0 на сумму 6523004,4 рублей

Отклонение срока проведения 

аукциона

выполнение работ 15.11.2019 27.11.2019

Благоустроены 

дворовые территории: 

№3 по ул.Пионерская и 

№59 по ул.Строительная

Акт сдачи-приемки 

выполненных работ от 

27.11.2019

Исправление выявленных 

недостатков

Изготовление сметной 

документации (пешех. 

зона по 

ул.Набережная/фонтан в 

парке им.А.С.Пушкина)

12.03.2019
24.07.2019 / 

17.06.2019

Подготовлена 

сметная 

документация

Исполнение договора № 70-

к/юр от 11.07.2019 на сумму 

100000,0р. в соответствии с 

актом сдачи/приемки от 

24.07.2019/Исполнение 

договора № 60-к/юр от 

17.06.2019 на сумму96500,0р. 

в соответствии с актом 

сдачи/приемки от 28.06.2019

Экспертиза сметной 

документации (пешех. 

зона по 

ул.Набережная/фонтан в 

парке им.А.С.Пушкина)

14.05.2019
15.07.2019/ 

21.07.2019

Заключение № 25-2-

1-1-0080-19 / 

Заключение №  25-2-

1-1-0241-19 

Заключение № 25-2-1-1-0080-

19  на сумму 2729439,3р./ 

Заключение №  25-2-1-1-0241-

19 на сумму 9 242 335,2 р.

План график (пешех. 

зона по 

ул.Набережная/фонтан в 

парке им.Пушкина)

13.06.2019
11.07.2019/ 

23.07.2019

ИКЗ 

193250500320825050100

100570014299244 /ИКЗ 

193250500320825050100

100650014299244

ИКЗ 

1932505003208250501001005

70014299244 на сумму 

2729439,3 р./ИКЗ 

1932505003208250501001006

50014299244 на сумму 

9242335,2 р

Отклонение срока получения 

заключения экспертизы

1.4.1.
Благоустройство дворовых 

территорий г.Дальнегорск

Отдел 

жизнеобеспечения, 

отдел архитектуры

Отклонение из-за  соглашения 

с Деп.ЖКХ и ТР от 27.05.2019

1.4.2.

Благоустройство 

общественных  территорий 

г.Дальнегорск

Отдел 

жизнеобеспечения, 

отдел архитектуры

Отклонение из-за  соглашения 

с Деп.ЖКХ и ТР от 27.05.2019



аукцион (пешех. зона по 

ул.Набережная/фонтан в 

парке им.Пушкина)

17.07.2019
15.08.2019/ 

22.08.2019

ИКЗ 

193250500320825050100

100570014299244 /ИКЗ 

193250500320825050100

100650014299244

ИКЗ 

1932505003208250501001005

70014299244 на сумму 

2729439,3 р./ИКЗ 

1932505003208250501001006

50014299244 на сумму 

9242335,2 р

Отклонение срока плана 

графика

заключение контракта 

(пешех. зона по 

ул.Набережная/фонтан в 

парке им.Пушкина)

29.07.2019
19.08.2019/ 

23.08.2019/

Заключен контракт № 

0120300020019000042_1

68140/

Заключен контракт № 

0120300020019000042_16814

0 на сумму 2 715 792,10  р./

Отклонение срока проведения 

аукциона

выполнение работ 

(пешех. зона по 

ул.Набережная/фонтан в 

парке им.Пушкина)

15.11.2019
не выполнено/ 

21.11.2019

письмо главы от 

05.12.2019 о 

расторжении 

контракта/Устроен 

фонтан в парке 

Пушкина.

письмо главы от 05.12.2019 о 

расторжении контракта/Акт 

сдачи-приемки выполненных 

работ от 21.11.2019

Письмо главы от 05.12.2019 о 

расторжении 

контракта/несвоевременная 

поставка материалов

1.5.

Подпрограмма «1000 

дворов на территории 

Дальнегорского 

городского округа на 2019-

2020 годы»

Отдел 

жизнеобеспечения, 

отдел архитектуры

20.02.2019 25.12.2019

установлены 8 

спортивных площадок и 

отремонтированы 7 

внутридворовых дорог, 

тротуаров.

Изготовление сметной 

документации
12.03.2019 21.05.2019

Подготовлена сметная 

документация

Заключен контракт № 53 

к/юр от 21.05.2019 на сумму 

99500,0 р.

Экспертиза сметной 

документации
14.05.2019 30.05.2019

Заключение №  25-2-1-1-

0199-19  

Заключение №  25-2-1-1-0199-

19  на сумму 9 904 656,0 

рублей 

План график 13.06.2019 13.08.2019
ИКЗ 

193250500320825050100

100530014299244

ИКЗ 

1932505003208250501001005

30014299244 на сумму 9 904 

656,0рублей

аукцион 17.07.2019 12.09.2019
ИКЗ 

193250500320825050100

100580014299244

ИКЗ 

1932505003208250501001005

30014299244 на сумму 9 904 

656,0рублей

заключение контракта 29.07.2019 23.09.2019
Заключен контракт № 

0120300020019000055_1

68140

Заключен контракт № 

0120300020019000055_16814

0 на сумму 9 904 656,0 

выполнение работ 15.11.2019 15.11.2019
Установлено 8 

мпортивных площадок

Акт сдачи-приемки 

выполненных работ от 

15.11.2019

1.5.1.

Основное мероприятие 

подпрограммы: установка 

спортивной площадки 

Отклонене вызвано 

необходимостью внесения 

изменений в сметную 

документацию (в связи с 

возникновением обязательного 

софинансирования местным 

бюджетом)

Отклонение по причине 

расторжения контракта с И.П. 

Кутушев и повторном 

размещении (первый планграфик 

от 13.06.2019, первый аукцион 

17.07.2019)

Отдел 

архитектуры, отдел 

жизнеобеспечения

1.4.2.

Благоустройство 

общественных  территорий 

г.Дальнегорск

Отдел 

жизнеобеспечения, 

отдел архитектуры



Изготовление сметной 

документации
12.03.2019 21.05.2019

Подготовлена сметная 

документация

Заключен контракт № 53 

к/юр от 21.05.2019 на сумму 

99500,0 р.

Экспертиза сметной 

документации
14.05.2019 30.05.2019

Заключение №   25-2-1-1-

0200-19

Заключение №   25-2-1-1-

0200-19 на сумму 8222753,0 

рублей 

План график 13.06.2019 13.06.2019
ИКЗ 

193250500320825050100

100540014299244

ИКЗ 

1932505003208250501001005

40014299244 на сумму 

8222753,0рублей

аукцион 17.07.2019 17.07.2019
ИКЗ 

193250500320825050100

100540014299244

ИКЗ 

1932505003208250501001005

40014299244 на 

сумму8222753,0рублей

заключение контракта 29.07.2019 29.07.2019
Заключен контракт № 

0120300020019000038_1

68140

Заключен контракт № 

0120300020019000038_16814

0 на сумму 8222753,0 рублей

выполнение работ 15.11.2019 15.11.2019
Из 7 плановых не 

установлено ни одной 

площадки
Письмо главы ДГО от 

05.12.2019 о принятии 

решения  о расторжении 

контракта 

Решение главы принято о 

расторжении контракта потому 

что подрядчик не выполнял 

условия данного контрата 

(работы начаты за 5 дней до их 

окончания и велись с грубыми 

нарушениями по качеству)

Изготовление сметной 

документации
12.03.2019 21.05.2019

Подготовлена сметная 

документация

Заключен контракт № 53 

к/юр от 21.05.2019 на сумму 

99500,0 р.

Экспертиза сметной 

документации
14.05.2019 30.05.2019

Заключение №   25-2-1-1-

0198-19 и № 25-2-1-1-

0204-19

Заключение №   25-2-1-1-

0198-19 и № 25-2-1-1-0204-19 

на сумму 9196763,0 рублей

План график 13.06.2019 13.08.2019
ИКЗ 

193250500320825050100

100560014299244

ИКЗ 

1932505003208250501001005

60014299244 на сумму 

9196763,0рублей

аукцион 17.07.2019 17.09.2019
ИКЗ 

193250500320825050100

100560014299244

ИКЗ 

1932505003208250501001005

60014299244 на сумму 

9196763,0рублей

заключение контракта 29.07.2019 30.09.2019
Заключен контракт № 

0120300020019000054_1

68140

Заключен контракт № 

0120300020019000054_16814

0 на сумму 9196763,0 рублей

Отклонение произошло по 

причине отсутствия заявок на 

участие в аукционе, продление и 

выставление нового плана 

графика

Отклонене вызвано 

необходимостью внесения 

изменений в сметную 

документацию (в связи с 

возникновением обязательного 

софинансирования местным 

бюджетом)

Отклонене вызвано 

необходимостью внесения 

изменений в сметную 

документацию (в связи с 

возникновением обязательного 

софинансирования местным 

бюджетом)

1.5.3.

Основное мероприятие 

подпрограммы: ремонт 

внутридворовых дорог, 

тротуаров.

Отдел 

архитектуры, отдел 

жизнеобеспечения

Отдел 

архитектуры, отдел 

жизнеобеспечения

1.5.2.

Основное мероприятие 

подпрограммы: установка 

детской площадки 



выполнение работ 18.11.2019 18.12.2019

Отремонтированы 

внутридворовые дороги, 

тротуары на 7-ми 

территориях МКД

Акт сдачи-приемки от 

18.12.2019

Отклонение  по причине 

выпадения осадков и поисков 

тяжелой техники для выполнения 

земляных работ

1.5.3.

Основное мероприятие 

подпрограммы: ремонт 

внутридворовых дорог, 

тротуаров.

Отдел 

архитектуры, отдел 

жизнеобеспечения

*** заполняется по мероприятиям, не выполненным на отчетную дату

* указываются основные этапы выполнения в разрезе каждого мероприятия (разработка технического задания, осуществление процедур по заключению контрактов (договоров, 

соглашений) принятия муниципальных правовых актов и т.д., в соответствии с планом графиком.

** указывается информация о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено). Реквизиты принятых муниципально-правовых актов и иных документов (соглашение, договор, 

контракт), иная информация.


