
Годовой отчет 

о реализации и оценке эффективности муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа  

на 2018-2022 годы» 

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год. 

Данная программа предусматривает выполнение следующих отдельных 

мероприятий и подпрограммы: 

1. Отдельное мероприятие: Федеральный проект «Формирование 

комфортной городской среды». 

1.1. Благоустройство дворовых территорий г. Дальнегорск; 

В рамках данного мероприятия уложено асфальта дорожного (высотой слоя 

4см.) – 2130 м2, асфальта тротуарного (высотой слоя 3см.) – 1047 м2,  установлены 12 

урн и 12 скамеек, установлено камней бортовых (тротуарных) – 669 шт., камней 

бортовых (дорожных) – 389 шт., произведена отсыпка щебнем полотна тротуара и 

дороги в размере 530,7 м3, проведено нанесение линии горизонтальной дорожной 

разметки краской со световозвращающими элементами на дорожное покрытие 

(асфальт, поверхностная обработка) – 35,5м2, установлены знаки дорожные на 

оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: информационные, размером 

700x700 мм- 5шт., знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей 

пленкой: дополнительной информации, размером 350х700 мм – 5шт., выделено 5 

парковочных мест для инвалидов. 

1.1.1. Проведение ценовой экспертизы сметной документации;  

В рамках данного мероприятия заключен и выполнен контракт "На оказание 

услуги по подготовке проектно-сметной документации" (подготовлены проекты, сметы 

и экспертиза на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов) на 

100 000,0 рублей. 

1.2. Благоустройство общественных территорий г. Дальнегорск; 

В рамках данного мероприятия проведена работа по устройству фонтана в парке 

им. А.С. Пушкина в г Дальнегорск: а) установлена чаша фонтана с облицовкой 

гранитной плиткой толщиной 18мм. в количестве 56 м2. и укладкой по периметру 

каменного ковра  площадью 223 м2, оконтуренного тротуарным бордюром в 

количестве 62шт. Также установлены два технических помещения, в одном из которых 

осуществляется наладка, управление и пуск светодинамического оборудования, в по 

другому проходят трубопроводы и световое сопровождающее оборудование к месту 

пуска фонтана, находящемуся в центре чаши. Дополнительно заключен и выполнен 

контракт на сумму 160 000,0 рублей «На выполнение работ по благоустройству 

общественной территории: парк им. А.С. Пушкина в г. Дальнегорск (устройство 

водопровода), в рамках которого проведены работы по прокладке трубопровода 

полиэтиленового D = 32 мм  в объеме 110м. 

В рамках контракта «на оказания услугу по установке урн» на сумму 13647,2 

рублей установлены урны в количестве 3 шт. на ул. Набережная в г. Дальнегорск.  

Остались невыполненными работы на общественной территории: пешеходная 

зона по ул. Набережная по причине расторжения Заказчиком контракта с Подрядчиком 

ООО «РусСтрой»  в одностороннем порядке.  

1.2.1. Проведение ценовой экспертизы сметной документации; 

В рамках данного мероприятия заключен и выполнен контракт «На оказание 

услуги по проведению экспертизы сметной документации по фонтану в парке им.              

А.С. Пушкину в г. Дальнегорск на сумму 96 500,0 рублей. 



 

2. Подпрограмма «1000 дворов на территории Дальнегорского городского 

округа на 2019-2020 годы». 

2.1. Основное мероприятие подпрограммы: установка спортивной площадки; 

В рамках данного мероприятия проведена работа по обустройству дворовых 

территорий спортивными площадками по следующим адресам: 

-ул. Индустриальная, д.5 г. Дальнегорск; 

-ул. Менделеева, д.6, г. Дальнегорск; 

-ул. Набережная, 8 г. Дальнегорск; 

-ул. Первомайская, 4  г. Дальнегорск; 

-проспект 50-лет Октября, д. 1  г. Дальнегорск; 

-ул. Гастелло, 14 г. Дальнегорск, с. Краснореченский; 

-ул. Арсеньева, 24 г. Дальнегорск с. Рудная Пристань; 

-ул. Советская, 20 г. Дальнегорск с. Рудная Пристань. 

 Подготовлено 8 бетонных оснований площадью 121м2 покрытых прорезиненой 

основой, на каждой из которых установлены:  

- рукоход змеевик, шведская стенка, пять турников классического хвата – 1шт.; 

- брусья гнутые двойные – 1шт.; 

- Кенгуру New – 1шт.; 

- Джимбар – 1шт., 

- Рукоход двухсекционный с подъемом и 3 турника; 

- Урна- 1шт; 

- Скамейка "Луна-1" для бетонирования – 2шт; 

- Светильник на солнечной электростанции типа GSU, SGM в комплекте: опора для 

светильника, светильник светодиодный с датчиком освещенности, солнечная 

электростанция, кронштейн крепления светильника и солнечной электростанции на 

опору – 1шт. 

2.2. Основное мероприятие подпрограммы: установка детской площадки; 

Работы по  обустройству дворовых территорий  многоквартирных домов 

детскими площадками не выполнены, по этой причине расторгнут Заказчиком 

контракт с Подрядчиком Обществом с ограниченной ответственностью "ТОРГОВОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ"  в одностороннем порядке.  

2.3. Основное мероприятие подпрограммы: ремонт внутридворовых дорог, 

тротуаров территорий многоквартирных домов: 

- ул. Ключевская, д. 2 г. Дальнегорск (уложено асфальта дорожного (высотой слоя 

4см.) – 347 м2, асфальта тротуарного (высотой слоя 3см.) – 190 м2,  установлено 

камней бортовых (тротуарных) – 60 шт., камней бортовых (дорожных) – 121 шт., 

произведена отсыпка щебнем полотна тротуара и дороги в размере 88,932 м3; 

- ул. Комсомольская, д. 17 с. Каменка (уложено асфальта тротуарного (высотой 

слоя 3см.) – 643 м2,  установлено камней бортовых (тротуарных) – 60 шт., камней 

бортовых (дорожных) – 205 шт., произведена отсыпка щебнем полотна тротуара и 

дороги в размере 96,45 м3; 

- ул. Ленинская, д. 5 с. Сержантово (уложено асфальта тротуарного (высотой слоя 

3см.) – 372 м2,  установлено камней бортовых (тротуарных) – 100 шт., камней 

бортовых (дорожных) – 188 шт., произведена отсыпка щебнем полотна тротуара и 

дороги в размере 55,8 м3; 

- ул. Набережная, д. 4 г. Дальнегорск - (уложено асфальта дорожного (высотой слоя 

5 см.) – 295 м2, асфальта тротуарного (высотой слоя 3см.) – 370 м2,  установлено 

камней бортовых (тротуарных) – 70 шт., камней бортовых (дорожных) – 30 шт., 

произведена отсыпка щебнем полотна тротуара и дороги в размере 110,367 м3; 

- ул. Набережная, д. 7 г. Дальнегорск (уложено асфальта дорожного (высотой слоя 

4см.) – 506,4 м2, установлено камней бортовых (тротуарных) – 15 шт., камней 



бортовых (дорожных) – 108 шт., произведена отсыпка щебнем полотна тротуара и 

дороги в размере 75,96 м3; 

- ул. Пушкинская, д. 39-а г. Дальнегорск (уложено асфальта дорожного (высотой 

слоя 4см.) – 257 м2, асфальта тротуарного (высотой слоя 3см.) – 150 м2,  установлено 

камней бортовых (тротуарных) – 168 шт., камней бортовых (дорожных) – 83 шт., 

произведена отсыпка щебнем полотна тротуара и дороги в размере 61,11 м3; 

- ул. Пушкинская, д. 39-а г. Дальнегорск (уложено асфальта дорожного (высотой 

слоя 4см.) – 171,6 м2, асфальта тротуарного (высотой слоя 3см.) – 100 м2,  установлено 

камней бортовых (тротуарных) – 101 шт., камней бортовых (дорожных) – 47 шт., 

произведена отсыпка щебнем полотна тротуара и дороги в размере 40,74 м3; 

- ул. Строительная, д. 55 г. Дальнегорск (уложено асфальта тротуарного (высотой 

слоя 3см.) – 265 м2,  установлено камней бортовых (тротуарных) – 167 шт., камней 

бортовых (дорожных) – 170 шт., произведена отсыпка щебнем полотна тротуара и 

дороги в размере 39,75 м3. 

2. Сведения о достижении индикаторов (показателей) муниципальной 

программы: 

2.1. Отдельное мероприятие:- Федеральный проект «Формирование 

 комфортной городской среды». 

2.1.1.  Благоустройство дворовых территорий г. Дальнегорск; 

 Запланировано к благоустройству  две дворовые территории (увеличение на 

0,49%,  до 3,93% -16шт.) ). Благоустроены две дворовые территории (увеличение на 

0,49%), а с начала реализации – 3,93% (16шт.). Данный показатель выполнен на 100%.  

2.1.2. Благоустройство общественных территорий г. Дальнегорск; 

Запланировано к благоустройству  1,2 (0,6 каждой) общественные территории 

(увеличение на 6,0%, до 23% -4,6шт.  ), однако в связи с расторжением контракта по 

причине невыполнения работ в одностороннем порядке  с Подрядчиком ООО 

«РусСтрой» (увеличение на 3%). Благоустроено 0,6 общественной территории, а с 

начала реализации – 20% (4 шт.). Данный показатель выполнен на 50%. 

2.2. Подпрограмма «1000 дворов на территории Дальнегорского городского 

округа на 2019-2020 годы». 

2.2.1. Основное мероприятие подпрограммы: установка спортивной площадки; 

В рамках данного мероприятия запланирована и проведена работа по обустройству 

8-ми дворовых территорий спортивными площадками.  (Индикатор - Показатель 

выполнен на 100% как в процентном так и в натуральном виде). С начала реализации -

100% (8шт). 

 3.1.1.Основное мероприятие подпрограммы: установка детской площадки; 

В рамках данного мероприятия запланирована и проведена работа по обустройству 

7-ми дворовых территорий детскими площадками. Работы по  обустройству дворовых 

территорий  многоквартирных домов детскими площадками не выполнены, по этой 

причине расторгнут Заказчиком контракт с Подрядчиком Обществом с ограниченной 

ответственностью "ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ"  в одностороннем порядке. 

(Индикатор - Показатель не выполнен на 100% как в процентном так и в натуральном 

виде). С начала реализации – (по плану с 2,6%-14шт до 3,9%-21шт.) фактически 3,9% -

21шт. 

2.3. Основное мероприятие подпрограммы: ремонт внутридворовых дорог, 

тротуаров территорий многоквартирных домов: 

В рамках данного мероприятия запланирована и проведена работа по ремонту 

внутридворовых дорог, тротуаров 7-ми территорий многоквартирных домов.  

(Индикатор - Показатель выполнен на 100% как в процентном так и в натуральном 



виде). С начала реализации – (по плану с 4,08%-22шт до 5,38%-29шт.) фактически 

5,38%-29шт. 

3. Аналитический отчет о выполненных и невыполненных мероприятиях 

подпрограмм и отдельных мероприятий. 

3.1. Отдельное мероприятие:- Федеральный проект «Формирование 

 комфортной городской среды». 

3.1.1.  Благоустройство дворовых территорий г. Дальнегорск; 

Запланировано к выполнению в срок до 15.11.2019 г две дворовые территории (№ 

3 по ул. Пионерская, № 59 по ул. Строительная в г. Дальнегорск, на каждой из 

которых: ремонт асфальтобетонного внутридворового проезда  с  устройством 

парковки личного автотранспорта и нанесением дорожной разметки и выделением 

мест стоянки инвалидов, установка лавочек и урн, укладка бордюрных камней. 

Выполнено все, что запланировано с задержкой по сроку по причине наличия 

претензий к качеству и необходимости устранения. Выставленная претензия оплачена 

в полном объеме. 

3.1.2. Благоустройство общественных территорий г. Дальнегорск; 

Запланировано к выполнению в срок до 15.11.2019 г две общественные 

территории (пешеходная зона по ул. Набережная, парк им. А.С. Пушкина в                             

г. Дальнегорск). В связи с расторжением контракта по причине невыполнения работ в 

одностороннем порядке  с Подрядчиком ООО «РусСтрой» остались выполненными в 

полном объеме только работы по отдельному контракту на сумму экономии в части 

установки трех урн на пешеходной зоне по ул. Набережная. На общественной 

территории парк им. А.С. Пушкина запланировано и выполнено: установка чаши 

фонтана с облицовкой гранитной плиткой, укладка по периметру каменного ковра, 

оконтуренного тротуарным бордюром, установка двух технических помещений, в 

одном из которых осуществляется наладка, управление и пуск светодинамического 

оборудования, а по другому проходят трубопроводы и световое сопровождающее 

оборудование к месту пуска фонтана, находящемуся в центре чаши, работы по 

устройство водопровода. Выполнено все, что запланировано с задержкой по сроку по 

причине несвоевременной поставки материалов (крошки каменного ковра). 

Выставленная претензия оплачена в полном объеме. 

    3.2. Подпрограмма «1000 дворов на территории Дальнегорского городского 

округа на 2019-2020 годы». 

3.2.1. Основное мероприятие подпрограммы: установка спортивной площадки; 

Запланировано к выполнению в срок до 15.11.2019 обустройство дворовых 

территорий спортивными площадками по следующим адресам: 

-ул. Индустриальная, д.5 г. Дальнегорск; 

-ул. Менделеева, д.6, г. Дальнегорск; 

-ул. Набережная, 8 г. Дальнегорск; 

-ул. Первомайская, 4  г. Дальнегорск; 

-проспект 50-лет Октября, д. 1  г. Дальнегорск; 

-ул. Гастелло, 14 г. Дальнегорск, с. Краснореченский; 

-ул. Арсеньева, 24 г. Дальнегорск с. Рудная Пристань; 

-ул. Советская, 20 г. Дальнегорск с. Рудная Пристань. 

  На каждой из которых: подготовка бетонного основания, покрытого 

прорезиненой основой, установка рукохода змеевика, шведской стенки, пяти турников 

классического хвата, брусьев гнутых двойных, Кенгуру New, Джимбар, Рукохода 

двухсекционного с подъемом и 3 турника, Урна, Скамейка "Луна-1" для 

бетонирования, Светильник на солнечной электростанции типа GSU, SGM в 

комплекте: опора для светильника, светильник светодиодный с датчиком 

освещенности, солнечная электростанция, кронштейн крепления светильника и 



солнечной электростанции на опору. Выполнено все, что запланировано в 

установленный срок.  

3.2.2. Основное мероприятие подпрограммы: установка детской площадки; 

Запланировано к выполнению в срок до 15.11.2019 обустройство дворовых 

территорий детскими площадками по следующим адресам: 

- г. Дальнегорск, ул. Инженерная, д.4; 

- ул. Октябрьская, д. 6 г. Дальнегорск, с. Краснореченский; 

- ул. Осипенко, д. 46 г. Дальнегорск; 

- ул. Осипенко, д.4 г. Дальнегорск; 

- ул. Пионерская, д. 11,  г. Дальнегорск; 

- проспект 50-лет Октября, д. 3  г. Дальнегорск; 

- ул. Сухановская, д. 1 г. Дальнегорск. 

  На каждой из которых: подготовка бетонного основания, покрытого 

прорезиненой основой, установка Качельного комплекса, Спортивного комплекса, 

Качели на цепях, Карусели, Качалки-балансир "Дельфины", Урны, Скамейки "Луна-1" 

для бетонирования, Светильника на солнечной электростанции типа GSU, SGM в 

комплекте: опора для светильника, светильник светодиодный с датчиком 

освещенности, солнечная электростанция, кронштейн крепления светильника и 

солнечной электростанции на опору. Работы по  обустройству дворовых территорий  

многоквартирных домов детскими площадками не выполнены, по этой причине 

расторгнут Заказчиком контракт с Подрядчиком Обществом с ограниченной 

ответственностью "ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ"  в одностороннем порядке.  
3.2.3. Основное мероприятие подпрограммы: ремонт внутридворовых дорог, 

тротуаров территорий многоквартирных домов: 

Запланировано к выполнению в срок до 18.11.2019 на следующих территориях 

многоквартирных домов: 

- ул. Ключевская, д. 2 г. Дальнегорск (укладка асфальта дорожного и тротуарного,  

установка камня бортового тротуарного и дорожного, отсыпка щебнем полотна 

тротуара и дороги); 

- ул. Комсомольская, д. 17 с. Каменка (укладка асфальта тротуарного,  установка 

камней бортовых тротуарных и дорожных, отсыпка щебнем полотна тротуара и 

дороги); 

- ул. Ленинская, д. 5 с. Сержантово (укладка асфальта тротуарного,  установка 

камней бортовых тротуарных и дорожных, отсыпка щебнем полотна тротуара и 

дороги); 

- ул. Набережная, д. 4 г. Дальнегорск - (укладка асфальта дорожного и тротуарного,  

установка камней бортовых тротуарных  и дорожных, отсыпка щебнем полотна 

тротуара и дороги); 

- ул. Набережная, д. 7 г. Дальнегорск (укладка асфальта дорожного, установка 

камней бортовых тротуарных и дорожных, отсыпка щебнем полотна тротуара и 

дороги); 

- ул. Пушкинская, д. 39-а г. Дальнегорск (укладка асфальта дорожного и 

тротуарного,  установка камней бортовых тротуарных и дорожных, отсыпка щебнем 

полотна тротуара и дороги); 

- ул. Строительная, д. 55 г. Дальнегорск (укладка асфальта тротуарного,  установка 

камней бортовых тротуарных и дорожных, отсыпка щебнем полотна тротуара и 

дороги. 

 
4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, 

последствий не реализации мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий 

 

Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы, последствий не 

реализации мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий: 



1). Несвоевременное начало выполнения работ в рамках Отдельного мероприятия: 

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» в части 

благоустройства общественной территории «пешеходная зона по ул. Набережная в        

г. Дальнегорск, а также работа данного подрядчика на других объектах, нехватка 

материальных и людских ресурсов, наступление отрицательных температур – не 

позволили вести земельные работы и работы связанные с бетонированием. Качество 

работ в данных условиях не соответствовало допустимым нормам, в связи с чем было 

принято решение об одностороннем расторжении контракта на выполнение работ и 

мероприятие осталось выполненным только на 50% и запланировано к выполнению в 

2020 году. 

2)  Несвоевременное начало выполнения работ в рамках Основного мероприятия 

подпрограммы «1000 дворов на территории Дальнегорского городского округа на 

2019-2020 годы» в части выполнения работ по установке детских площадок, а также 

работа данного подрядчика на других объектах, нехватка материальных и людских 

ресурсов, наступление отрицательных температур – не позволили вести земельные 

работы и работы связанные с бетонированием. Качество работ в данных условиях не 

соответствовало допустимым нормам, в связи с чем было принято решение об 

одностороннем расторжении контракта на выполнение работ и мероприятие осталось 

не выполненным и запланировано к выполнению в 2020 году. 

  

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы. 

Целевыми индикаторами муниципальной программы, характеризующими достижение 

ее цели, являются: 

5.1. Расчет степени достижения цели отдельных мероприятий 

5.1.1 - Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных 

домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов  до 3,93%, 

фактический индикатор составил 3,93%; 

             3,93 

I ц1  =                 =1,0 

            3,93 

5.1.2. - Увеличение доли благоустроенных общественных территорий Дальнегорского 

городского округа от общего количества таких территорий до 23%, фактический 

индикатор составил 20%; 

             20 

I ц2  =                 = 0,87 

            23 

I ц ср = (1+0,87)/2= 0,94 
 

 

5.2. Расчет степени достижения цели подпрограммы 

5.2.1. - Увеличение доли оснащенных спортивными площадками дворовых территорий 

многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных 

домов до 1,3%, фактический индикатор составил 1,3%; 

             1,3 

I ц1  =                 = 1 

            1,3 

 



5.2.2. - Увеличение доли  оснащенных детскими площадками дворовых территорий 

многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных 

домов до 3,9 %, фактический индикатор не достигнут и остается на уровне 2018 года 

2,6%; 

             2,6 

I ц2  =                 = 0,67 

            3,9 

 

5.2.3. - Увеличение доли  отремонтированных внутридворовых дорог, тротуаров 

дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых 

территорий многоквартирных домов до 5,38 %, фактический индикатор составил 

5,38%; 

             5,38 

I ц3  =                 =1 

            5,38 

I ц ср = (1+0,67+1)/3= 0,89 

 

Среднее достижение целей:  I ц ср = (0,89+0,94)/2= 0,92 

 

5.3. Расчет степени достижения задач отдельных мероприятий. 

Задачи муниципальной программы достигаются следующими показателями:  

 

5.3.1. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий 

многоквартирных домов 

 

Плановое значение         16 ед. 

Фактическое значение   16 ед. 

                              16 

I задача1  =                        =1 

                    16  

5.2.2. Увеличение количества благоустроенных общественных территорий Дальнегорс-

кого городского округа 

 

Плановое значение         4,6 ед. 

Фактическое значение   4 ед. 

                              4 

I задача2  =                        =0,87 

                    4,6  

I задача ср = (1+0,87)/2= 0,94 

 
5.4. Расчет степени достижения задач подпрограммы. 

 

5.4.1. Увеличение количества оснащенных спортивными площадками дворовых 

территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий 

многоквартирных домов 

 

Плановое значение         8 ед. 



Фактическое значение   8 ед. 

                               

                                 8 

I задача1  =                        =1 

                     8  

5.4.2. Увеличение количества оснащенных детскими площадками дворовых 

территорий многоквартирных домов; 

 

Плановое значение         21 ед. 

Фактическое значение   14 ед. 

                              14 

I задача2 =                        =0,67 

                    21  

 

5.2.3. Увеличение количества отремонтированных внутридворовых дорог, тротуаров 

дворовых территорий многоквартирных домов; 

 

Плановое значение         29 ед. 

Фактическое значение   29 ед. 

                              29 

I задача3 =                        =1 

                    29  

I задача ср = (1+0,67+1)/5= 0,89 

Среднее достижение задач: I задача ср = (0,94+0,89)/2= 0,92 

 

Сравнение среднего значения достижения цели муниципальной программы со 

средним значением достижения задач муниципальной программы. 

 Разница между средним значением достижения цели муниципальной программы 

I ц со средним значением достижения задач муниципальной программы I з составляет 

0%, следовательно показатели задач в полной мере способствуют достижению цели 

муниципальной программы. 

 

 5.3. Расчет степени эффективности использования бюджетных средств и 

внебюджетных средств. 

 

 На реализацию муниципальной программы в 2019 году паспортом 

муниципальной программы предусмотрены средства  в объеме 46274950,90  рублей, в 

том числе: 

средства местного бюджета – 1 472,64589 тыс.руб.; 

средства краевого бюджета – 26 768,04611 тыс.руб.; 

средства федерального бюджета – 18 034,20574 тыс.руб. 

 Фактические расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 

составили 35 336 405,80 рублей, в том числе: 

средства местного бюджета – 1 212,38435 тыс.руб.; 

средства краевого бюджета – 18737,93144 тыс.руб.; 

средства федерального бюджета – 15 386,09001 тыс.руб. 

 

           35 336 405,80 

Эбв =  -----------------  х100% = 76,36%   

          46274950,90 

 



  Таким образом, приведенные расчеты говорят об эффективности реализации 

муниципальной программы. 

 

6. Сведения об использовании бюджетных средств 

 

 Информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на 

реализацию муниципальной программы и отдельных мероприятий отражены в 

формах14, 15 к отчету. 

 

7. Информация о внесении изменений в муниципальную программу 

 

  С целью приведения в соответствие параметров бюджета в части 

софинансирования мероприятий муниципальной программы постановлениями 

администрации Дальнегорского городского округа: № 127-па от 27 февраля 2019 «О 

внесении изменений в постановление администрации Дальнегорского городского 

округа от 14.09.2017 № 548-па «Об утверждении муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 

2018-2022 годы (в связи с необходимостью дополнения подпрограммы «1000 дворов 

на 2019 год»), № 605-па от 31 июля 2019  «О внесении изменений в постановление 

администрации Дальнегорского городского округа от 14.09.2017 № 548-па «Об 

утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2022 годы (в связи с 

необходимостью приведения в соответствие с бюджетом Дальнегорского городского 

округа), № 1136-па от 20 декабря 2019 года «О внесении изменений в постановление 

администрации Дальнегорского городского округа от 14.09.2017 № 548-па «Об 

утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2022 годы (в связи с 

необходимостью приведения в соответствие с бюджетом Дальнегорского городского 

округа)внесены необходимые изменения. 

 

 Муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными бюджетными и автономными учреждениями по муниципальной 

программе не предусмотрено. 

 

Заместитель начальника  

отдела жизнеобеспечения                                                                                   Е.Л.Южаков 

 


