
Форма 9

Информация о степени выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы
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1.

Отдельное мероприятие 

программы: обустройство 

мест массового отдыха 

населения (городских 

парков) г.Дальнегорск

Отдел 

жизнеобеспечени

я

1.-30.10.2018 

2.-30.11.2018   

3.-12.12.2018 

1.-30.10.2018 

2.-30.11.2018  

3.- 14.12.2018 

1. Исполнен 

контракт на  

обустройство 

городского парка 

"Березка".             

2. Исполнен  

контракт на  

ремонт 

ограждения в 

парке "Березка"    

3. Исполнен 

контракт по 

установке урны в 

парке "Березка"

1.-2577,35714; 2-

416,0;           3.-

3,420.     

3.Октколнение на 

два дня допустимо 

контрактом (пять 

дней на приемку)

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель

Заключено 

контрактов на 

отчетную дату, 

тыс. рублей

          «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2022 годы

Плановая дата 

окончания 

реализации 

мероприятия 

подпрограм-

мы, отдель-

ного меро-

приятия

Фактическая 

дата 

окончания 

реализации 

мероприятия 

подпрограм-

мы, отдель-

ного меро-

приятия

Фактический 

результат 

реализации 

мероприятия 

подпрограм-

мы, отдель-ного 

меро-приятия

Причины 

невыполнения/отк

лонения сроков,и 

их влияние на ход 

реализации 

муниципальной 

программы

(наименование муниципальной программы)

№ 

п/п

Наименование 

подпрограммы,основного  

мероприятия 

подпрограммы, отдельного 

мероприятия программы



1.1.

Проведение ценовой 

экспертизы сметной 

документации

Отдел 

жизнеобеспечени

я

1.-30.07.2018 

2.-30.11.2018   

1.-27.06.2018 

2.-30.11.2018 

1.Исполнен 

контракт на  

экспертизу ПСД 

парка "Березка". 

2.Исполнен  

контракт на  

изготовление 

дизайн-проекта 

парка 

им.А.С.Пушкину

1. -24,96;                    

2.-94,13346.

2.

Отдельное мероприятие 

программы: 

благоустройство дворовых 

территорий 

Дальнегорского городского 

округа

Отдел 

жизнеобеспечени

я

1.-30.10.2018 

2.-12.11.2018 

1.-30.10.2018 

2.-12.11.2018 

1.Исполнен 

контракт по 

благоустройству 

дворовых 

территорий          

2. Исполнен 

контракт по 

нанесению 

разметки

1.-6109,20980; 

2.-100,0;



2.1.

Проведение ценовой 

экспертизы сметной 

документации

Отдел 

жизнеобеспечени

я

1.-30.07.2018 

2.-30.07.2018 

1.-27.06.2018 

2.-27.06.2018 

1.Исполнен 

контракт по 

иготовлениею 

дизайн проектов, 

2. Исполнен 

контракт на  

экспертизу ПСД 

двор. терр. по 

проспекту №32

1.-100,0;              

2. - 9,6;

3.

Отдельное мероприятие 

программы: 

благоустройство 

общественных территорий 

Дальнегорского городского 

округа

Отдел 

жизнеобеспечени

я

1.-30.10.2018    

2.-12.11.2018 

1.-24.12.2018   

2.- 12.11.2018 

1.Исполнен 

контракт на  

благоустройство 

"Центральной 

площади" 

2.Исполнен  

контракт на  

нанесение 

разметки

1.-11978,28719; 

2-85,07714;                

1.Отклонение 

явилось 

следствием 

несвоевременной 

поставки 

материалов 

поставщиком 

(урны и сферы)

3.1.

Проведение ценовой 

экспертизы сметной 

документации

Отдел 

жизнеобеспечени

я

30.07.2018 27.06.2018

Исполнен 

контракт по 

созданию ПСД

1.-100,0.

Заместитель начальника отдела жизнеобеспечения                                              Е.Л.Южаков


